УТВЕРЖДЕН

муниципальным проектным комитетом
администрации Копейского городского округа
(приложение 1 к протоколу № 2 от 21.05.2020)

Паспорт муниципальной составляющей регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» на территории Копейского городского округа

1. Основные положения

Таблица 1

Наименование национального проекта	Жилье и городская среда		
Краткое наименование регионального проекта	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда	Срок начала и окончания проекта	01 января 2020 г. – 31 декабря 2024 г.
Куратор проекта на территории Копейского городского округа	Демин Павел Сергеевич – Первый заместитель Главы Копейского городского округа		
Руководители проекта на территории Копейского городского округа	Теличкина Екатерина Владимировна – исполняющий обязанности начальника управления по имуществу и земельным отношениям администрации Копейского городского округа		
Администратор проекта на территории Копейского городского округа	Парфилов Семён Валерьевич – начальник отдела жилищной политики управления по имуществу и земельным отношениям администрации Копейского городского округа		
Связь с муниципальной программой	Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Копейского городского округа»		

2. Цель и показатели муниципальной составляющей регионального проекта

Таблица 2

Цель: Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, создание в городском округе условий для переселения граждан из непригодного жилищного фонда, аварийных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации									
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год				
			Значение	Дата	2020	2021*	2022*	2023*	2024*
1.	Количество квадратных метров расселенного непригодного аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м.	основной	5,665	31.12. 2019	2,2	2,5	6,9	8,8	11,6
2.	Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек	основной	0,385	31.12. 2019	0,153	0,184	0,439	0,446	0,658

* Объемы показателей могут быть изменены в соответствии с объемами выделенного финансирования на основании Закона Челябинской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период и решения Собрания депутатов городского округа о бюджете городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период

3. Задачи и результаты муниципальной составляющей регионального проекта

Таблица 3

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Задача: Создание в городском округе условий для переселения граждан из непригодного жилищного фонда аварийных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации	
1.1	Реализованы мероприятия, предусмотренные муниципальными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда	Количество квадратных метров расселенного непригодного аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м. Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек

4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной составляющей регионального проекта

Таблица 4

№ п/п	Наименование задачи, результата	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)					Всего (млн. рублей)
		2020	2021*	2022*	2023*	2024*	
1.	Задача: Создание в городском округе условий для переселения граждан из непригодного жилищного фонда аварийных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации						
1.1.	Реализованы мероприятия, предусмотренные муниципальными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда	95,0	95,5	300,9	393,1	489,0	1364,1
1.1.1.	федеральный бюджет,	77,8	76,4	288,9	377,4	469,5	1280,6
1.1.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области	77,8	76,4	288,9	377,4	469,5	1280,6
1.1.2.	региональный бюджет,	17,1	19,1	12,0	15,7	19,5	83,4
1.1.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Копейского городского округа	17,1	19,1	12,0	15,7	19,5	83,4
1.1.3.	местный бюджет	0,086	0,096	0,011	0,001	0,001	0,195
1.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0

* Объем финансирования может быть измененн на основании Закона Челябинской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период и решения Собрания депутатов городского округа о бюджете городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период

5. Участники муниципальной составляющей регионального проекта

Таблица 5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность
1.	Руководитель проекта на территории КГО	Теличкина Е.В.	Исполняющий обязанности начальника управления по имуществу и земельным отношениям администрации Копейского городского округа
2.	Администратор проекта на территории КГО	Парфилов С.В.	Начальник отдела жилищной политики управления по имуществу и земельным отношениям администрации Копейского городского округа
3.	Участник	Клетченкова Е.А.	Заместитель начальника отдела по управлению имуществом управления по имуществу и земельным отношениям администрации Копейского городского округа
4.	Участник	Шагеева О.А.	Консультант общего отдела управления по имуществу и земельным отношениям администрации Копейского городского округа
5.	Участник	Суворина Е.Е.	Начальник отдела муниципальных закупок администрации Копейского городского округа

6. Комплексный план мероприятий по реализации муниципальной составляющей регионального проекта

Таблица 6

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
1	2	3	4	5	6
1.	Результат: Реализованы мероприятия, предусмотреные муниципальными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда	09.01.2020 09.01.2021 09.01.2022 09.01.2023 09.01.2024	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Парфилов С.В.	Годовой отчет в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области о выполнении соглашения о расселении в текущем году
1.1.	Мероприятие: Проработка и согласование в установленном порядке соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету Копейского городского округа для организации мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда	09.01.2020 09.01.2021 09.01.2022 09.01.2023 09.01.2024	01.04.2020 01.04.2021 01.04.2022 01.04.2023 01.04.2024	Теличкина Е.В.	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности
1.1.1.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету Копейского городского округа для организации мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда	09.01.2020 09.01.2021 09.01.2022 09.01.2023 09.01.2024	01.04.2020 01.04.2021 01.04.2022 01.04.2023 01.04.2024	Теличкина Е.В.	Соглашения между Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области и Копейским городским округом
1.2.	Мероприятие: Формирование и размещение плана-графика по приобретению благоустроенных жилых помещений для переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда	09.01.2020 09.01.2021 09.01.2022 09.01.2023 09.01.2024	28.02.2020 28.02.2021 28.02.2022 28.02.2023 28.02.2024	Клетченкова Е.А.	Проект плана-графика по приобретению благоустроенных жилых помещений
1.2.1.	Контрольная точка: Размещение плана-графика по приобретению благоустроенных жилых помещений для переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда	09.01.2020 09.01.2021 09.01.2022 09.01.2023 09.01.2024	23.10.2020 23.10.2021 23.10.2022 23.10.2023 23.10.2024	Шагеева О.А.	План-график по приобретению благоустроенных жилых помещений

Продолжение таблицы 6

1	2	3	4	5	6
1.3.	Мероприятие: Размещение конкурсной (аукционой) документации по приобретению благоустроенных жилых помещений для переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда	01.02.2020 01.02.2021 01.02.2022 01.02.2023 01.02.2024	31.10.2020 31.10.2021 31.10.2022 31.10.2023 31.10.2024	Суворина Е.Е.	Извещение о проведении конкурса (аукциона)
1.3.1.	Контрольная точка: Подписание протоколов по итогам проведения конкурсов (аукционов) по приобретению благоустроенных жилых помещений для переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда	01.03.2020 01.03.2021 01.03.2022 01.03.2023 01.03.2024	30.11.2020 30.11.2021 30.11.2022 30.11.2023 30.11.2024	Суворина Е.Е.	Протокол проведения конкурентных процедур (протокол рассмотрения заявок)
1.4.	Мероприятие: Заключение контрактов (договоров) на приобретение благоустроенных жилых помещений для переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда	12.03.2020 12.03.2021 12.03.2022 12.03.2023 12.03.2024	01.12.2020 01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023 01.12.2024	Теличкина Е.В.	Подписанный сторонами контракт (договор) на приобретение благоустроенных жилых помещений для переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда
1.4.1.	Контрольная точка: Оплата договоров (контрактов) с момента подписания акта приема передачи	01.04.2020 01.04.2021 01.04.2022 01.04.2023 01.04.2024	25.12.2020 25.12.2021 25.12.2022 25.12.2023 25.12.2024	Шагеева О.А.	Платежное поручение
1.5.	Мероприятие: Заселение граждан в приобретенные благоустроенные жилые помещения	09.01.2020 09.01.2021 09.01.2022 09.01.2023 09.01.2024	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Парфилов С.В.	Подписанное сторонами соглашение о заселении в приобретенное благоустроенное жилое помещение
1.5.1.	Контрольная точка: Заключение договор социального найма (соглашения мены) на приобретенные благоустроенные жилые помещения	09.01.2020 09.01.2021 09.01.2022 09.01.2023 09.01.2024	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Клетченкова Е.А.	Подписанный сторонами договор социального найма (соглашения мены) на приобретенные благоустроенные жилые помещения