

ГРАФИК

Производства работ по грейдированию грунтовых автодорог Копейского городского округа

Наименование территории	км	Месяц/число
Центральная часть города, 4-ый участок	79,64	15-24 апреля
Пер. 1-ый Снайперский		до 30.04.2020
пос. Дальний, Кулацкий		24 апреля
пос. РМЗ		25 апреля
пос. Бажова	10,54	26 апреля
пос. шахты «Подозерная»	11,82	27 апреля
пос. Шахты 44	12,07	28 апреля
пос. шахта «Центральная»	15,11	29,30 апреля
пос. Вахрушево, м-н Аул	25,14	1,2,3 мая
пос. Козырево	11,72	4,5 мая
пос. Железнодорожный	28,7	6,7 мая
пос. Потанино	23,16	8,9 мая
пос. Кадровик, 2-й участок	37,41	10,11 мая
пос. Старокамьшинск, пос. Зуевка	43,45	12,13,14 мая
пос. Октябрьский	17,16	15,16 мая
пос. Заозерный	5,33	17,18 мая
пос. Калачево	15,64	19,20 мая
пос. Синеглазово	8,06	21,22 мая
пос. Горняк	42,22	23,24 мая
пос. Северный Рудник	14,62	25,26 мая
пос. шахты «Северная»	19,13	27,28 мая
Всего км	420,92	

В связи с погодными условиями график грейдирования грунтовых дорог может быть изменен.