

График производства работ

по содержанию грунтовых дорог (грейдирование с добавлением нового материала)

№	наименование	ед.из.	объем	период выполнения работ
	По МК "Содержание УДС", в т.ч.:	м2	11502	
1	а/д от ул.Бетховина до Сад. Кировец.	м2	2666	с 01.06.20 по 10.06.20
2	ул. 1-я Петровская и а/д подъезд (пос.Вахрушево)	м2	3636	с 15.06.20 по 25.06.20
3	пер. Омский (пос.Вахрушево)	м2	3600	с 29.06.20 по 09.07.20
4	ул. Журавлева (пос.Старокамьшинск)	м2	1600	с 08.07.20 по 18.07.20