



**УПРАВЛЕНИЕ ПО ИМУЩЕСТВУ И ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ
АДМИНИСТРАЦИИ КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

Ленина ул., д.52, г. Копейск, Челябинская обл., 456618
Тел./факс: (35139) 4-01-15, (35139) 7-50-14. E-mail: ui@akgo74.ru
ОКПО 31175667, ОГРН 1027400780626, ИНН 7411003610, КПП 743001001

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы за 2019 год.

- Муниципальная программа: «Управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений в муниципальном образовании «Копейский городской округ»
- Ответственный исполнитель: Управление по имуществу и земельным отношениям администрации Копейского городского округа.
- Соисполнитель: Муниципальное учреждение «Городская служба заказчика»

Исполняющий обязанности
начальника управления по имуществу
и земельным отношениям администрации
Копейского городского округа

Е.В. Теличкина

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы
«Управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений в
муниципальном образовании «Копейский городской округ» за 2019 год.

Муниципальная программа «Управление земельным ресурсами и регулирование земельных отношений в муниципальном образовании «Копейский городской округ» утверждена Постановлением администрации Копейского городского округа от 26.10.2018 № 2674-п.

Целями муниципальной программы являются:

- развитие социально-экономической инфраструктуры округа, повышение эффективности использования земель округа, развитие округа в результате улучшения инвестиционной привлекательности территории;
- развитие социально-экономической инфраструктуры округа, приведение в нормативное состояние размещения рекламных конструкций и нестационарных объектов на территории округа;
- развитие социально-экономической инфраструктуры округа, приведение в нормативное состояние земельных участков на территории округа, обеспечение безопасности граждан.

Исходя из целей программы определены задачи:

- 1) межевание и проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, расположенных на территории округа, для целей регистрации права муниципальной собственности на данные земельные участки;
- 2) проектирование территории, межевание и проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, занимаемых многоквартирными жилыми домами;
- 3) проведение кадастровых и геодезических работ в отношении земельных участков, находящихся на землях, государственная собственность на которые не разграничена, для нужд муниципального образования;
- 4) проведение экспертизы и оценки земельных участков, а также расположенных на них объектов движимого и недвижимого имущества для решения вопросов, связанных с предоставлением земельных участков без проведения торгов либо путем проведения аукциона;
- 5) демонтаж нестационарных объектов, для установки которых не требуется разрешение на строительство;
- 6) демонтаж незаконно размещенных рекламных конструкций;
- 7) снос аварийных и разрушенных зданий, не являющихся объектами жилого назначения.

Из бюджета Копейского городского округа на вышеуказанные цели выделено 999,20 тыс. руб.

Указанные денежные средства распределены на исполнение целей и задач муниципальной программы.

42

Правовой основой выполнения целей и задач муниципальной программы являются:

- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие земельного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- Федеральный закон от 24 июля 2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

Достиженные результаты выполнения муниципальной программы.

Задача 1. Межевание земельных участков для регистрации права муниципальной собственности в 2019 году не проводилось в связи с отсутствием необходимости выполнения данного вида работ в текущем периоде.

Задача 2. В целях реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» разработаны 13 проектов межевания территории и сформированы 36 земельных участков под многоквартирными жилыми домами.

Задача № 3. Проведены геодезические работы с целью подготовки топографической съемки 3 земельных участков. Сформированы и постановлены на кадастровый учет 12 земельных участков с целью дальнейшего предоставления путем проведения аукциона.

Задача № 4. Проведена оценка трех земельных участков в целях оспаривания их кадастровой стоимости, а также трех участков с целью определения рыночной стоимости для реализации через аукцион.

Задача № 5. Демонтаж нестационарных объектов производился собственниками в добровольном порядке за счет собственных средств.

Задача № 6. Демонтаж незаконно размещенных рекламных конструкций в 2019 году не производился в связи с тем, что полная инвентаризация рекламных конструкций была завершена в декабре 2019 года.

Задача № 7. произведен снос нежилого здания, расположенного по адресу: г. Копейск, ул. Грибоедова, 15.

Итого:

- выделено из бюджета муниципального образования на цели и задачи, указанные в муниципальной программе – 999,20 тыс. руб.;
- израсходовано в ходе реализации муниципальной программы 979,20 тыс. руб.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы.

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» определение подрядчика для выполнения работ (в том числе и кадастровых работ) осуществляется путем проведения электронного аукциона. Начальная цена аукциона определяется исходя из средней величины коммерческих предложений, поступивших в администрацию Копейского городского округа по соответствующему запросу.

В 2019 году при проведении аукционов цена контрактов снижалась участниками аукциона более чем на 80 %, что негативно отразилось на планировании расходов на проведение того или иного вида работ, а также на планировании объема работ, которые необходимо провести в текущем году.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

В соответствии с произведенными расчетами значение показателя эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,98, что свидетельствует о высокой эффективности реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

Цели и задачи в рамках муниципальной программы в отчетном 2019 году выполнены в полном объеме.

Исполняющий обязанности начальника
управления по имуществу и земельным
отношениям администрации
Копейского городского округа



Е.В. Теличкина

Основные результаты реализации муниципальной программы,
достигнутые за 2019 год

№ п/п	Цель		Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы
	задачи	результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства)	
1	2	3	4
Наименование муниципальной программы: «Управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений в муниципальном образовании «Копейский городской округ»			
Цель 1: Развитие социально-экономической инфраструктуры округа, повышение эффективности и использования земель округа, развитие округа в результате улучшения инвестиционной привлекательности территории			
1.1	Межевание и проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, расположенных на территории округа, для целей регистрации права муниципальной собственности на данные земельные участки	Количество земельных участков: 0	Работы по формированию земельных участков под объектами муниципальной собственности в 2019 году не проводились по причине отсутствия необходимости выполнения данного вида работ в отчетном периоде.
1.2	Проектирование территории, межевание и проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, занимаемых многоквартирными жилыми домами	Количество разработанных проектов планировки и межевания территории: 13 Количество земельных участков: 36	В целях реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» разработаны 13 проектов межевания и планировки территорий, сформированы 36 земельных участков под многоквартирными жилыми домами.
1.3	Проведение кадастровых и геодезических работ в отношении земельных участков, находящихся на землях, государственная собственность на которые не разграничена, для нужд	Количество земельных участков: 15	Проведены геодезические работы с целью подготовки топографической съемки 3 земельных участков. Сформированы и постановлены на кадастровый учет 12 земельных участков с целью дальнейшего предоставления путем

	муниципального образования		проведения аукциона.
1.4	Проведение экспертизы и оценки земельных участков, а также расположенных на них объектов движимого и недвижимого имущества для решения вопросов, связанных с предоставлением земельных участков без проведения торгов либо путем проведения аукциона	Количество земельных участков: 6 Количество объектов капитального строительства: 4	Проведена оценка трех земельных участков в целях оспаривания их кадастровой стоимости, а также трех участков в целях определения рыночной стоимости для дальнейшей реализации через аукцион.
Цель 2: Развитие социально-экономической инфраструктуры округа, приведение в нормативное состояние размещения рекламных конструкций и нестационарных объектов на территории округа.			
2.1	Демонтаж нестационарных объектов, для установки которых не требуется разрешение на строительство	Количество объектов: 0	Демонтаж нестационарных объектов за счет местного бюджета не производился.
2.2	Демонтаж незаконно размещенных рекламных конструкций	Количество конструкций: 0	Демонтаж рекламных конструкций за счет местного бюджета не производился.
Цель 3: Снос аварийных и разрушенных зданий, не являющихся объектами жилого назначения			
3.1	Снос аварийных и разрушенных зданий, не являющихся объектами жилого назначения	Количество объектов: 1	Произведен снос нежилого здания, расположенного по адресу: г. Копейск, ул. Грибоедова, 15.

Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы, подпрограмм, направлений
отдельных мероприятий муниципальной программы
за 2019 год

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение индикаторов			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения)
			год, предшествующий отчетному ¹	отчетный год		
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений в муниципальном образовании «Копейский городской округ»						
Цель 1: Развитие социально-экономической инфраструктуры округа, повышение эффективности и использования земель округа, развитие округа в результате улучшения инвестиционной привлекательности территории						
Задача 1: Межевание и проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, расположенных на территории округа, для целей регистрации права муниципальной собственности на данные земельные участки						
1.1.1	Количество земельных участков	Ед.	51	0	0	-
Задача 2: Проектирование территории, межевание и проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, занимаемых многоквартирными жилыми домами						
1.2.1	Количество разработанных проектов планировки и межевания территории	Ед.	0	13	13	-
1.2.2	Количество земельных участков	Ед.	10	36	36	-
Задача 3: Проведение кадастровых и геодезических работ в отношении земельных участков, находящихся на землях, государственная собственность на которые не разграничена, для нужд муниципального образования						
1.3.1	Количество земельных участков	Ед.	9	15	15	-
Задача 4: Проведение экспертизы и оценки земельных участков, а также расположенных на них объектов недвижимого имущества для решения вопросов, связанных с предоставлением земельных участков без проведения торгов либо путем проведения аукциона						
1.4.1	Количество земельных участков	Ед.	0	7	6	Оценочные работы выполнены в отношении 6 земельных участков. Оценочные работы в отношении земельного участка

¹ Приводится фактическое значение показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному

² Приводится значение показателя (индикатора), предусмотренное муниципальной программой (подпрограммой, ведомственной целевой программой, направлением отдельных мероприятий муниципальной программы), в редакции, действующей на дату составления годового отчета

						по пр. Победы, 50в не проведены по причине обнаружения ошибок в проекте межевания данной территории
1.4.2	Количество объектов	Ед.	0	4	4	-
Цель 2: развитие социально-экономической инфраструктуры округа, приведение в нормативное состояние размещенных рекламных конструкций и нестационарных объектов на территории округа						
Задача 1: демонтаж нестационарных объектов, для установки которых не требуется разрешение на строительство						
2.1.1	Количество демонтированных нестационарных объектов	Ед.	0	0	0	Демонтаж выявленных незаконно размещенных нестационарных объектов производился в течение отчетного периода собственниками объектов в добровольном порядке за счет собственных средств
Задача 2: демонтаж незаконно размещенных рекламных конструкций						
2.2.1	Количество демонтированных рекламных конструкций	Ед.	0	0	0	Аукцион по определению подрядчика работ по демонтажу незаконно размещенных рекламных конструкций в 2019 году не проводился в связи с тем, что инвентаризация рекламных конструкций была окончена в декабре 2019 года
Цель 3: развитие социально-экономической инфраструктуры округа, приведение в нормативное состояние земельных участков на территории округа, обеспечение безопасности граждан						
Задача 1: снос аварийных и разрушенных зданий, не являющихся объектами жилого назначения						
3.1.1	Количество сношенных объектов	Ед.	0	1	1	-

Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено/не выполнено/выполнено частично
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений в муниципальном образовании «Копейский городской округ»									
1. Подпрограмма «Управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений на территории муниципального образования «Копейский городской округ»									
1.1 Межевание и проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, расположенных на территории Копейского городского округа, для целей регистрации права муниципальной собственности на данные земельные участки.									
1.1.1	Подготовка и согласование перечня земельных участков, на которых расположены объекты муниципального недвижимого имущества	УИиЗО УАиГ	09.01.19	31.03.19	09.01.19	31.03.19		Перечень земельных участков подготовлен	выполнено
1.1.2	Подготовка технического задания для организации и проведения конкурсных процедур на заключение муниципального контракта на межевание земельных участков под объектами муниципального недвижимого имущества	УИиЗО УАиГ	01.03.2019	31.05.2019	01.03.2019	31.05.2019		Техническое задание для проведения аукциона подготовлено	выполнено
1.1.3	Проведение конкурсных процедур на заключение муниципального контракта на межевание земельных участков под объектами муниципального	отдел муниципальных закупок	-	-	-	-		Аукцион на проведение межевых работ не объявлен в связи с тем, что	выполнено

	недвижимого имущества												формирование земельных участков будет возможно после внесения изменений в ПЗЗ	
1.1.4	Организация проведения межевания земельных участков под объектами муниципального недвижимого имущества	УИиЗО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	выполнено
1.1.5	Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков под объектами недвижимого имущества	УИиЗО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	выполнено
1.1.6	Регистрация права муниципальной собственности на земельные участки	УИиЗО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	выполнено
1.2 Проектирование территории, межевание и проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, занимаемых многоквартирными жилыми домами.														
1.2.1	Подготовка и согласование уточненного перечня многоквартирных жилых домов	Управление городского хозяйства, УИиЗО	09.01.19	31.03.2019	09.01.2019	31.03.2019	09.01.2019	31.03.2019	09.01.2019	31.03.2019	09.01.2019	31.03.2019	Подготовлены перечни земельных участков	выполнено
1.2.2	Составление графика выполнения работ по межеванию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков под многоквартирными жилыми домами	УИиЗО	01.04.2019	31.05.2019	01.04.2019	31.05.2019	01.04.2019	31.05.2019	01.04.2019	31.05.2019	01.04.2019	31.05.2019	График работ утвержден	выполнено
1.2.3	Разработка проекта межевания территории для организации и проведения конкурсных процедур на заключение муниципального контракта на межевание земельных участков под многоквартирными жилыми	УИиЗО, отдел муниципальных закупок, УАиГ	01.05.2019	31.07.2019	01.05.2019	31.07.2019	01.05.2019	31.07.2019	01.05.2019	31.07.2019	01.05.2019	31.07.2019	Заключен муниципальный контракт на разработку 13 проектов межевания территории	выполнено

	задания для организации и проведения конкурсных процедур на заключение муниципального контракта на межевание земельных участков, находящихся на землях, государственная собственность на которые не разграничена	УАиГ									технические задания	
1.3.3	Проведение конкурсных процедур на заключение муниципального контракта на межевание земельных участков, находящихся на землях, государственная собственность на которые не разграничена	отдел муниципальных закупок	01.07.2019	30.11.2019	01.07.2019	30.11.2019					Заключены 4 контракта на проведение кадастровых и геодезических работ в отношении земельных участков	выполнено
1.3.4	Организация проведения межевания и проведение геодезических работ в отношении земельных участков, находящихся на землях, государственная собственность на которые не разграничена	УИиЗО УАиГ	01.08.2019	31.12.2019	01.08.2019	31.12.2019					Подготовлены топографические съемки 3 земельных участков, межевые дела 12 земельных участков	выполнено
1.3.5	Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, находящихся на землях, государственная собственность на которые не разграничена	УИиЗО	01.10.2019	31.12.2019	01.10.2019	31.12.2019					Осуществлена постановка на кадастровый учет 12 земельных участков	выполнено
1.4 Проведение экспертизы и оценки земельных участков												
1.4.1	Определение перечня земельных участков, в отношении которых необходимо провести оценочные работы, экспертизу	УИиЗО	09.01.2019	31.03.2019	09.01.2019	31.03.2019					Перечень земельных участков определен	выполнено
1.4.2	Подготовка технического задания для организации и	УИиЗО	01.04.2019	01.12.2019	01.04.2019	31.12.2019					Подготовлены технические	выполнено

	проведения конкурсных процедур на заключение муниципального контракта по проведению оценочных работ в отношении земельных участков, экспертизы										задания для проведения оценочных работ в отношении 7 земельных участков	выполнено
1.4.3	Проведение конкурсных процедур на заключение муниципального контракта по проведению экспертизы, оценочных работ в отношении земельных участков	01.04.2019	30.09.2019	01.04.2019	31.12.2019	01.04.2019	31.12.2019				Заключены 2 контракта на проведение оценочных работ	выполнено
1.4.4	Организация проведения работ по производству экспертизы, оценочных работ в отношении земельных участков	01.04.2019	30.11.2019	01.04.2019	31.12.2019	01.04.2019	31.12.2019				Подготовлены отчеты об оценке 6 земельных участков	Выполнено частично
1.4.5	Определение перечня движимого и недвижимого имущества, в отношении которого необходимо провести оценочные работы, экспертизу	09.01.2019	31.03.2019	09.01.2019	31.03.2019	09.01.2019	31.03.2019				Перечень объектов подготовлен	выполнено
1.4.6	Подготовка технического задания для организации и проведения конкурсных процедур на заключение муниципального контракта по проведению оценочных работ в отношении движимого и недвижимого имущества, экспертизы	01.04.2019	30.04.2019	01.04.2019	30.04.2019	01.04.2019	30.04.2019				Подготовлены технические задания в отношении 4 объектов строительства	выполнено
1.4.7	Проведение конкурсных процедур на заключение муниципального контракта по проведению экспертизы, оценочных работ в отношении движимого и недвижимого имущества	01.05.2019	30.09.2019	01.05.2019	30.09.2019	01.05.2019	30.09.2019				Заключены два контракта на выполнение работ по экспертизе 4 объектов недвижимости	выполнено

1.4.8	Организация проведения работ по производству экспертизы, оценочных работ в отношении движимого и недвижимого имущества	УИиЗО	01.02.2019	30.09.2019	01.10.2019	31.12.2019	Подготовлены 4 экспертизы в отношении объектов недвижимости	выполнено
Итого по подпрограмме: количество мероприятий - 27, из них: Выполненных – 26, Невыполненных – 0, выполненных частично – 1.								
2. Подпрограмма «Демонтаж незаконно размещенных рекламных конструкций и нестационарных объектов, для установки которых не требуется разрешение на строительство»								
2.1 Демонтаж нестационарных объектов, для установки которых не требуется разрешение на строительство								
2.1.1	Подготовка и согласование перечня нестационарных объектов, для установки которых не требуется разрешение на строительство, незаконно размещенных на территории городского округа	УИиЗО УАиГ	09.01.2019	31.03.2019	09.01.2019	31.03.2019	Перечень объектов подготовлен	выполнено
2.1.2.	Подготовка технического задания для организации и проведения конкурсных процедур на заключение муниципального контракта на демонтаж незаконно размещенных нестационарных объектов	МУ «ГСЗ», отдел муниципальных закупок	01.04.2019	31.05.2019	01.04.2019	31.05.2019	Техническое задание подготовлено	выполнено
2.1.3	Проведение конкурсных процедур на заключение муниципального контракта на демонтаж незаконно размещенных нестационарных объектов	отдел муниципаль- ных закупок	-	-	-	-	Демонтаж произведен за счет средств собственников объектов в добровольном порядке	выполнено
2.1.4	Организация демонтажа незаконно размещенных нестационарных объектов	МУ «ГСЗ»	-	-	-	-	Объекты демонтированы собственниками за свой счет	выполнено

2.2 Демонтаж незаконно размещенных рекламных конструкций

2.2.1	Подготовка и согласование уточненного перечня рекламных конструкций незаконно размещенных на территории округа	УЭРТО	09.01.2019	30.11.2019	09.01.2019	31.03.2019	Перечень подготовлен	выполнено
2.2.2	Подготовка технического задания для организации и проведения конкурсных процедур на заключение муниципального контракта на демонтаж рекламных конструкций незаконно размещенных на территории округа	МУ «ГСЗ»	01.04.2019	31.12.2019	01.04.2019	31.05.2019	Технические задания подготовлены	выполнены
2.2.3	Проведение конкурсных процедур на заключение муниципального контракта	МУ «ГСЗ»	-	-	-	-	Аукцион по определению подрядчика работ по демонтажу незаконно размещенных рекламных конструкций в 2019 году не проводился в связи с тем, что инвентаризация рекламных конструкций была окончена в декабре 2019 года	выполнено
2.2.4	Организация демонтажа незаконно размещенных рекламных конструкций	МУ «ГСЗ»	-	-	-	-		выполнено

Итого по подпрограмме: количество мероприятий – 8, из них:
 Выполненных – 8,
 Невыполненных – 0,
 выполненных частично – 0.

3. Подпрограмма «Снос аварийных и разрушенных зданий, не являющихся объектами жилого назначения»

3.1 Снос аварийных и разрушенных зданий, не являющихся объектами жилого назначения

3.1	Подготовка и согласование перечня аварийных и разрушенных объектов	УИиЗО	09.01.2019	31.03.2019	09.01.2019	31.03.2019	Перечень объектов подготовлен	выполнено
3.2	Подготовка технического задания для организации и проведения конкурсных процедур на заключение муниципального контракта на снос аварийных и разрушенных объектов	МУ «ГСЗ», отдел муниципальных закупок	01.04.2019	30.04.2019	01.04.2019	30.04.2019	Техническое задание подготовлено	выполнено
3.3	Проведение конкурсных процедур на заключение муниципального контракта на снос аварийных и разрушенных объектов	отдел муниципальных закупок	01.05.2019	30.06.2019	01.05.2019	30.06.2019	Подрядчик работ по сносу определен	выполнено
3.4	Организация сноса аварийных и разрушенных объектов	МУ «ГСЗ»	01.07.2019	31.12.2019	01.07.2019	31.12.2019	Произведен снос нежилого здания	выполнено
Итого по подпрограмме: количество мероприятий - 4, из них: Выполненных - 4, Невыполненных - 0, выполненных частично - 0.								
Итого по муниципальной программе: количество мероприятий - 39, из них: выполненных - 38; невыполненных - 0; выполненных частично - 1.								

Данные об использовании бюджетных ассигнований
и иных средств на выполнение мероприятий
муниципальной программы

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы	Источники ресурсного обеспечения	Объем финансирования за весь период реализации, тыс. рублей		Причины отклонения фактического финансирования от планового
			план	факт	
	Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений в муниципальном образовании «Копейский городской округ», в том числе	федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет	999,2	979,20	Оценочные работы в отношении земельного участка по пр. Победы, 50в не проведены по причине обнаружения ошибок в проекте межевания данной территории
	Мероприятие: организация проведения межевания земельных участков под объектами муниципальной недвижимого имущества	всего федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет	999,2	979,20	
	Мероприятие: разработка проекта межевания территории для организации и проведения конкурсных процедур на заключение муниципального контракта на межевание земельных участков под многоквартирными жилищами домами	всего федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет	0,0	0,0	
	Мероприятие: формирование межевых дел на основании утвержденной документации по планировке и межеванию территории	всего федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет	348,0	347,98	
	Мероприятие: организация проведения межевания и проведения геодезических работ земельных участков, находящихся на землях, государственная собственность на которые не разграничена	всего федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет	50,0	50,0	
	Мероприятие: организация проведения работ по производству экспертиз, оценочных работ в отношении земельных участков	всего федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет	126,20	126,22	
		всего федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет	37,0	17,0	Оценочные работы в отношении земельного участка по пр. Победы, 50в не проведены по причине обнаружения ошибок в проекте

					межевания данной территории
Мероприятие: Организация проведения работ по производству экспертизы, оценочных работ в отношении движимого и недвижимого имущества	всего				
	федеральный бюджет				
	областной бюджет				
	местный бюджет	42,0		42,0	
Мероприятие: Организация демонтажа незаконно размещенных нестационарных объектов	всего				
	федеральный бюджет				
	областной бюджет				
	местный бюджет	0,0		0,0	
Мероприятие: Организация демонтажа незаконно размещенных рекламных конструкций	всего				
	федеральный бюджет				
	областной бюджет				
	местный бюджет	0,0		0,0	
Мероприятие: Организация сноса аварийных и разрушенных объектов	всего				
	федеральный бюджет				
	областной бюджет				
	местный бюджет	396,0		396,0	

Отчет
об использовании бюджетных ассигнований местного
бюджета на реализацию муниципальной программы

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Расходы (тыс. рублей) за весь период реализации		
			сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на 1 января года, следующего за отчетным	кассовое исполнение
Муниципальная программа	Управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений в муниципальном образовании «Копейский городской округ»	ответственный исполнитель муниципальной программы УИиЗО	460,0	270,0	583,20
		соисполнитель 1 МУ «ГСЗ»	500,0	500,0	0,0
		соисполнитель 2 МУ «ГСЗ»	1000,0	6220,40	396,0
		всего	1960,0	6990,40	979,20

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу за 2019 год

Управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений в муниципальном образовании «Копейский городской округ»
(наименование муниципальной программы)

УИиЗО

(ответственный исполнитель)

№ п/п	Реквизиты нормативного правового акта (дата, номер, наименование)	Суть изменений (краткое изложение)	Обоснование изменений (необходимость, преимущества)
1	Постановление администрации Копейского городского округа от 06.05.2019 № 1112-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 26.10.2018 № 2674-п»	<ul style="list-style-type: none"> - изменение наименования задачи 3 подпрограммы 1; - изменение целевых показателей задачи 2 подпрограммы 1; - увеличение объема финансирования подпрограммы 1. 	<ul style="list-style-type: none"> - добавлена возможность проведения геодезических работ в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для нужд муниципального образования; - целевые показатели увеличены в целях разработки проектов межевания 13 территорий, в границах которых расположены 36 многоквартирных жилых домов (потребность межевания земельных участков предусмотрена в рамках реализации государственной программы по благоустройству дворовых территорий).
2	Постановление администрации Копейского городского округа от 20.09.2019 № 2278-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 26.10.2018 № 2674-п»	<ul style="list-style-type: none"> - изменений целевых показателей подпрограммы 1; - уменьшение объема финансирования подпрограммы 1; - уменьшение объема финансирования подпрограммы 2; - уменьшение объема финансирования 	<ul style="list-style-type: none"> - целевые показатели приведены в соответствие с фактической потребностью выполнения работ в текущем году; - в результате проведения электронного аукциона падение стоимости выполнения работ по разработке проектов межевания территорий и

		подпрограммы 3;	межевания земельных участков составило 54,42%; - финансирование подпрограммы 2 уменьшена на 180,0 тыс. рублей с целью перераспределения лимитов на муниципальную программу «Охрана окружающей среды»; - финансирование подпрограммы 3 уменьшена в связи с перераспределением денежных средств.
3	Постановление администрации Копейского городского округа от 12.12.2019 № 2973-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 26.10.2018 № 2674-п»	- приведение целевых показателей программы в соответствие с фактической потребностью выполнения работ; - уменьшение объема финансирования подпрограммы 2.	- уменьшение объема финансирования подпрограммы 2 по следующим причинам: - демонтаж нестационарных торговых объектов производился в 2019 году собственниками незаконно размещенных объектов в добровольном порядке за счет собственных средств; - демонтаж незаконно размещенных рекламных конструкций не производился, т.к. инвентаризация рекламных конструкций была завершена в начале декабря 2019 года, что не позволило провести аукцион по определению подрядчика работ по демонтажу конструкций.

Наименование муниципальной программы	Степень реализации мероприятий подпрограмм		Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию подпрограммы запланированному уровню затрат на реализацию подпрограммы		Эффективность использования средств бюджета	Степень достижения плановых значений индикаторов		Коэффициент значимости подпрограммы	Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы			Эффективность реализации и МП (подпрограммы)			
	Кол-во мероприятий		Финансирование программы			Эис	Значение показателей непосредственно о результатах		ЗП _{МП}	ЗП _{МПФ}	ЗП _{МПФ}		ЭРп/п		
	план	факт	план	факт	план		факт	план				факт			
	М	Мв	Зп	Зф	ЗП/п	ЗП/пф	ЗП/п	ЗП/пф	ЗП _{МП}	ЗП _{МПФ}	ЗП _{МПФ}	ЭРп/п			
1	2	3	4	5	6	7=	8	9	10	11	12	13	14	16	17
отношений на территории муниципального образования «Копейский городской округ»	СРм		Ссуз		Эис	СДп/пз		Кж	СДмпз			ЭРп/п			
	план	факт	план	факт		план	факт		план	факт	план		факт		
Цель 1. Задача 1. Межевание и проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, расположенных на территории округа, для целей регистрации права муниципальной собственности на данные земельные участки	X	X	X	X	X	X	X	0	0	1	X	X	X	X	X

Наименование муниципальной программы	Степень реализации мероприятий подпрограмм		СРм		Степень соответствия фактически реализацию подпрограммы запланированному уровню затрат на реализацию подпрограммы		Эффективность использования средств бюджета		Степень достижения плановых значений индикаторов		Кoeffициент значимости подпрограммы		Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы				Эффективность реализации и МП (подпрограммы)	
	Кол-во мероприятий		Финансирование программы		Фактически реализацию		Эис		Значение показателей непосредственно о результатах		СДп/п/з		Кж		Значение показателей конечного результата			СДмп/з
	план	факт	план	факт	план	факт	ЗП/п/п	ЗП/л/ф	план	факт	план	факт	ЗПмп/п	ЗПмп/ф				
	М	Мв	Зп	Зф	Зп	Зф	Зп	Зл	Зп	Зл	Зп	Зл	Зп	Зл				
1	2	3	4	5	6	7=	8	9	10	11	12	13	14	16	17			
Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	49	49	1	Х	Х	Х	Х	Х			
Цель 1. Задача 2. Проектирование территории, межевание и проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, занимаемых многоквартирными жилыми домами																		
Цель 1. Задача 3. Проведение кадастровых и геодезических работ в отношении земельных участков, находящихся на землях, государственная	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	15	15	1	Х	Х	Х	Х	Х		Х	

Наименование муниципальной программы	Степень реализации мероприятий подпрограмм		Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию подпрограммы запланированному уровню затрат на реализацию подпрограммы		Эффективность использования средств в бюджета	Степень достижения плановых значений индикаторов		Коэффициент значимости подпрограммы	Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы				Эффективность реализации и МП (подпрограммы)		
	Кол-во мероприятий		Финансирование программы			Эис	Значение показателей непосредственно о результата		СДп/плз	Кж	Значение показателей конечного результата			ЭРп/л	
	план	факт	план	факт	ЗПп/пп		план	факт			ЗПмлп	ЗПмлф	ЭРп/л		
	М	Мв	Зп	Зф	8	9	10	11	12	13				14	16
1	2	3	4	5	6	7=	8	9	10	11	12	13	14	16	17
собственность на которые не разграничена, для нужд муниципального образования															
Цель 1. Задача 4. Проведение экспертизы и оценки земельных участков, а также расположенных на них объектов движимого и недвижимого имущества для решения вопросов, связанных с предоставлением земельных участков без проведения торгов	X	X	X	X	X	X	X	11	10	0,91	X	X	X	X	X

Наименование муниципальной программы	Степень реализации мероприятий подпрограмм				Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию подпрограммы запланированному уровню затрат на реализацию подпрограммы				Эффективность использования средств бюджета	Степень достижения плановых значений индикаторов				Коэффициент значимости подпрограммы	Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы				Эффективность реализации и МП (подпрограммы)
	Кол-во мероприятий		СРМ		Финансирование программы		Ссуз			Значение показателей непосредственно о результатах		СДп/ппз			Значение показателей конечного результата		СДмп/пз		
	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		план	факт	план	факт		план	факт	план	факт	
	М	Мв	Зп	Зф	Эис	ЗПп/пп	ЗПп/пф	Эис		ЗПп/пп	ЗПп/пф	ЗПмп/п	ЗПмп/ф		ЗПмп/п	ЗПмп/ф	ЗПмп/п	ЗПмп/ф	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17				
либо путем проведения аукциона																			
Подпрограмма «Демонтаж незаконно размещенных рекламных конструкций и нестационарных объектов, для установок которых не требуется разрешение на строительство»	8	8	1	0,0	0,0	1	1	X	X	1	0	X	X	X	1				
<i>Цель 2. Задача 1.</i> Демонтаж нестационарных объектов, для установок которых не требуется разрешение на строительство	X	X	X	X	X	X	X	0	0	1	X	X	X	X	X	X			

Наименование муниципальной программы	Степень реализации мероприятий подпрограмм			Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию подпрограммы запланированному уровню затрат на реализацию подпрограммы			Эффективность использования средств бюджета			Степень достижения плановых значений индикаторов			Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы			Эффективность реализации и МП (подпрограммы)	
	Кол-во мероприятий		СРМ	Финансирование программы		Ссуз	Эффективность использования средств бюджета		Степень достижения плановых значений индикаторов		Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы		Коэффициент значимости подпрограммы	Значение показателей конечного результата			ЭРп/л
	план	факт		план	факт		план	факт	план	факт	план	факт					
	М	Мв	Зп	Зф	Эис	Эис	ЗПп/лп	ЗПп/лф	ЗПмлп	ЗПмлф	ЗПмлп	ЗПмлф	Кj	ЗПмлп	ЗПмлф		ЭРп/л
1	2	3	4	5	6	7=	8	9	10	11	12	13	14	16	17		
Цель 2. Задача 2. Демонтаж незаконно размещенных рекламных конструкций	X	X	X	X	X	X	X	X	0	1	X	X	X	X	X		
Подпрограмма «Снос аварийных и разрушенных зданий, не являющихся объектами жилого назначения»	4	4	1	396,0	396,0	1	1	X	X	1	0,4	X	X	X	1		
Цель 3. Задача 1. Снос аварийных и разрушенных зданий, не являющихся объектами жилого назначения	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X	X		