



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы городского  
округа, руководитель аппарата  
администрации Копейского  
городского округа  
Ю.В. Кем  
«07» февраля 2025 г.

**Отчет об исполнении  
муниципальной программы  
«Сохранение, использование и популяризация  
памятников монументальной скульптуры и  
объектов культурного наследия (памятников  
истории и культуры) народов  
Российской Федерации,  
находящихся на территории  
Копейского городского округа»**

Ответственный исполнитель:

управление культуры администрации Копейского  
городского округа Челябинской области

Отчетный год: 2024

Дата составления отчета: 13.02.2025

Исполнитель:

заместитель начальника

Белоусова Наталья Владимировна

тел.8(35139)2-28-19 [kultura\\_kgo@mail.ru](mailto:kultura_kgo@mail.ru)

Муниципальная программа «Сохранение, использование и популяризация памятников монументальной скульптуры и объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся на территории Копейского городского округа» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов утверждена постановлением администрации от 16.11.2023 № 3719-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 19.10.2022 № 2730-п»

### **Раздел I. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период**

В паспорте Муниципальной программы, утвержденной Постановлением администрации Копейского городского округа от 16.11.2023 № 3719-п, ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы указаны в пункте 7:

1. установлены и изменены информационные надписи на 60% в общем количестве памятников монументальной скульптуры;

2. 30% памятников монументальной скульптуры отремонтировано и отреставрировано;

3. доля памятников, находящихся в надлежащем состоянии увеличена до 70%;

4. 30% отремонтировано объектов культурного наследия;

5. 30% установлено границ территорий объектов культурного наследия;

6. охват населения при проведении массовых мероприятий не менее 30%.

Конечные результаты достигнуты мероприятиями, предусмотренными программой, указаны в таблице 1.

#### **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации (достижение индикаторов) муниципальной программы**

При реализации мероприятий муниципальной программы в период проведения возникли факторы, которые повлияли на достижение индикаторов программы и оказали негативное влияние.

Основной фактор 2024 года, оказавший негативное влияние на ход реализации мероприятий программы – отсутствие финансирования.

**Сведения  
о достижении значений показателей (индикаторов)  
муниципальной программы, подпрограмм, направлений  
отдельных мероприятий муниципальной программы  
за 2024 год**

Таблица 1

| N<br>п/п                                                                                                                                            | Наименование показателя<br>(индикатора)                                                                                                                   | Единица<br>измерения | Значения показателей (индикаторов)                           |                           |      | Обоснование отклонений значений<br>показателя (индикатора) на конец<br>отчетного года от плана (при наличии<br>отклонения) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           |                      | год,<br>предшествую<br>щий<br>отчетному <sup>&lt;*&gt;</sup> | отчетный год              |      |                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           |                      |                                                              | план <sup>&lt;*&gt;</sup> | факт |                                                                                                                            |
| 1                                                                                                                                                   | 2                                                                                                                                                         | 3                    | 4                                                            | 5                         | 6    | 7                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                     | Муниципальная программа «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся на территории Копейского городского округа» |                      |                                                              |                           |      |                                                                                                                            |
| 1. Подпрограмма «Изучение, популяризация и сохранение памятников монументальной скульптуры, находящихся на территории Копейского городского округа» |                                                                                                                                                           |                      |                                                              |                           |      |                                                                                                                            |
| 1.1                                                                                                                                                 | Доля установленных и измененных информационных надписей к общему числу памятников, находящихся на территории городского округа (%)                        | %                    | 0                                                            | 20                        | 0    | Отсутствие финансирования                                                                                                  |
| 1.2                                                                                                                                                 | Доля отремонтированных и отреставрированных памятников к общему числу памятников, находящихся на территории городского округа                             | %                    | 0                                                            | 10                        | 10   | Отсутствие финансирования                                                                                                  |
| 1.3                                                                                                                                                 | Доля памятников, находящихся в надлежащем                                                                                                                 | %                    | 0                                                            | 20                        | 20   | Отсутствие финансирования                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |   |    |    |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----|----|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                   | состоянии                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |    |    |                           |
| 2. Подпрограмма «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на территории Копейского городского округа» |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |   |    |    |                           |
| 2.1                                                                                                                                                                               | Доля ежегодно отремонтированных объектов культурного наследия к общему числу объектов культурного наследия, находящихся на территории городского округа (%)                                                                                                                              | %   | 0 | 10 | 0  | Отсутствие финансирования |
| 2.2                                                                                                                                                                               | Доля установленных границ территорий объектов культурного наследия к общему количеству объектов культурного наследия городского округа, находящихся на учете в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры народов Российской Федерации) | %   | 0 | 10 | 0  | Отсутствие финансирования |
| 2.3                                                                                                                                                                               | Охват населения при проведении массовых мероприятий (в процентах от общей численности населения) не менее                                                                                                                                                                                | %   | 0 | 10 | 10 |                           |
| 2.4                                                                                                                                                                               | Количество публикаций в СМИ в год, не менее                                                                                                                                                                                                                                              | ед. | 0 | 5  | 5  |                           |

## Раздел II. Перечень мероприятий муниципальной программы

Перечень  
мероприятий муниципальной программы,  
реализация которых предусмотрена в отчетном году,  
выполненных и не выполненных (с указанием причин)  
в установленные сроки

Таблица 2

| №<br>п/п                                                                                                                                                   | Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы)                            | Ответственный исполнитель         | Плановый срок     |                      | Фактический срок  |                      | Результаты                                |                                                                                                                                                                                             | Выполнено/не выполнено |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                   | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные                           | достигнутые                                                                                                                                                                                 |                        |
| 1                                                                                                                                                          | 2                                                                                                                                                     | 3                                 | 4                 | 5                    | 6                 | 7                    | 8                                         | 9                                                                                                                                                                                           | 10                     |
| <b>1. Подпрограмма «Изучение, популяризация и сохранение памятников монументальной скульптуры, находящихся на территории Копейского городского округа»</b> |                                                                                                                                                       |                                   |                   |                      |                   |                      |                                           |                                                                                                                                                                                             |                        |
| 1                                                                                                                                                          | Мероприятия, направленные на изучение и популяризацию памятников монументальной скульптуры (издание печатной продукции, проведение мероприятий и др.) | управление культуры администрации | январь            | декабрь              | май               | декабрь              | Проведение пешеходных экскурсий, митингов | 15 февраля у памятника «Воинам Отечества», в сквере около МОУ «СОШ № 6», проведен митинг памяти, посвященный копейчанам, исполнившим свой служебный долг за пределами Отечества. На митинге | выполнено              |

|  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  | <p>присутствовало более 90 человек.</p> <p>26 апреля – Митинг памяти жертв Чернобыльской аварии, участников более 100 человек.</p> <p>7-9 мая проведен цикл мероприятий, посвященных Дню Победы: митинги, возложение цветов, концертно-развлекательные программы.</p> <p>9 мая на площади Трудовой Славы проведен праздничный концерт «Победный марафон», действие завершилось салютом. Более 20000 человек стали зрителями мероприятий.</p> <p>22 июня у Вечного огня прошел митинг,</p> |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |                                                   |     |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--|---------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                   |     |  |  |  |  |  | <p>посвященный началу Великой Отечественной войне, присутствовало более 200 человек.</p> <p>7 октября проведен митинг в сквере памяти погибших горняков и горноспасателей. На мероприятии присутствовало более 150 человек.</p> <p>30 октября, в сквере на пересечении пр. Победы и ул. Хохрякова, проведен митинг в память о пострадавших от политических репрессий. На мероприятии присутствовало около 150 человек.</p> |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |

|   |                                                                                                                          |                                                                                                     |        |                 |        |         |                                                                                                                                   |                                                      |              |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|
|   | Меры<br>нейтрализации/<br>минимизации                                                                                    | -                                                                                                   |        |                 |        |         |                                                                                                                                   |                                                      |              |
|   | Контрольное<br>событие<br>муниципальной<br>программы                                                                     | администра<br>ция                                                                                   | X      | май,<br>октябрь | X      | декабрь | X                                                                                                                                 | X                                                    | выполнено    |
| 2 | Сбор и<br>систематизация<br>архивных данных о<br>памятниках<br>монументальной<br>скульптуры                              | управление<br>культуры<br>УИиЗО                                                                     | январь | декабрь         | январь | декабрь | Выявление и<br>учет всех<br>установлен<br>ных на<br>территории<br>городского<br>округа<br>памятников                              | Составлен<br>паспорт<br>соответствую<br>щего образца | выполнено    |
|   | Проблемы,<br>возникшие в ходе<br>реализации<br>мероприятия                                                               | нет                                                                                                 |        |                 |        |         |                                                                                                                                   |                                                      |              |
|   | Меры<br>нейтрализации/<br>минимизации                                                                                    | -                                                                                                   |        |                 |        |         |                                                                                                                                   |                                                      |              |
|   | Контрольное<br>событие<br>муниципальной<br>программы                                                                     | управление<br>культуры                                                                              | X      | декабрь         | X      | декабрь | X                                                                                                                                 | X                                                    | выполнено    |
| 3 | Изготовление,<br>установка и<br>изменение<br>информационных<br>надписей на<br>памятниках<br>монументальной<br>скульптуры | управление<br>культуры,<br>управление по<br>имуществу и<br>земельным<br>отношениям<br>администрации | январь | декабрь         | январь | декабрь | Разработка и<br>установка<br>единообраз<br>ных<br>информацион<br>ных надписей<br>на памятни<br>ках<br>монументаль<br>ной скульпту | -                                                    | не выполнено |

|   |                                                                   |                                                              |        |               |        |               |                                                               |                                                                                             |              |
|---|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|   |                                                                   |                                                              |        |               |        |               | ры                                                            |                                                                                             |              |
|   | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия                 | Отсутствие финансирования                                    |        |               |        |               |                                                               |                                                                                             |              |
|   | Меры нейтрализации/минимизации                                    | -                                                            |        |               |        |               |                                                               |                                                                                             |              |
|   | Контрольное событие муниципальной программы                       | управление культуры                                          | X      | декабрь       | X      | декабрь       | X                                                             | X                                                                                           | не выполнено |
| 4 | Обследование памятников монументальной скульптуры                 | управление культуры                                          | апрель | ноябрь        | апрель | ноябрь        | Визуальный осмотр памятников и составление актов их состояния | В течение года проведен мониторинг состояния памятников 05.04.2024 и 15.05.2024, 08.10.2024 | выполнено    |
|   | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия                 | нет                                                          |        |               |        |               |                                                               |                                                                                             |              |
|   | Меры нейтрализации/минимизации                                    | -                                                            |        |               |        |               |                                                               |                                                                                             |              |
|   | Контрольное событие муниципальной программы                       | управление культуры                                          | X      | июнь, октябрь | X      | июнь, октябрь | X                                                             | X                                                                                           | выполнено    |
| 5 | Разработка и согласование проектов проведения работ по сохранению | управление по имуществу и земельным отношениям администрации | январь | декабрь       | X      | X             | Проведение кадастровых работ, признание                       | Выполняется за счет средств управления по имуществу и земельным                             | выполнено    |

|   |                                                                                                                 |                                                                          |        |                    |   |                     |                                             |                             |              |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|---|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
|   | памятников<br>монументальной<br>скульптуры<br>(проведение<br>кадастровых работ,<br>передача на баланс<br>и др.) |                                                                          |        |                    |   |                     | безхозайны<br>ми и<br>принятие<br>на баланс | отношениям<br>администрации |              |
|   | Проблемы,<br>возникшие в ходе<br>реализации<br>мероприятия                                                      | нет                                                                      |        |                    |   |                     |                                             |                             |              |
|   | Меры<br>нейтрализации/<br>минимизации                                                                           | -                                                                        |        |                    |   |                     |                                             |                             |              |
|   | Контрольное<br>событие<br>муниципальной<br>программы                                                            | управление по<br>имуществу и<br>земельным<br>отношениям<br>администрации | X      | X                  | X | X                   | X                                           | X                           | не выполнено |
| 6 | Проведение<br>ремонтных и<br>реставрационных<br>работ на<br>памятниках<br>монументальной<br>скульптуры          | управление<br>благоустройства                                            | январь | декабрь            | X | X                   | Проведение<br>ремонтных<br>работ            | -                           | не выполнено |
|   | Проблемы,<br>возникшие в ходе<br>реализации<br>мероприятия                                                      | Отсутствие финансирования                                                |        |                    |   |                     |                                             |                             |              |
|   | Меры<br>нейтрализации/<br>минимизации                                                                           |                                                                          |        |                    |   |                     |                                             |                             |              |
|   | Контрольное<br>событие<br>муниципальной                                                                         | управление<br>благоустройства                                            | X      | январь-<br>декабрь | X | январь -<br>декабрь | X                                           | X                           | не выполнено |

|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                           |        |         |        |         |                                                               |                                                                                                      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|---------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                          | программы                                                                                                                              |                                                                                           |        |         |        |         |                                                               |                                                                                                      |           |
| 7                                                                                                                                                                                        | Проведение работ по сохранению памятников монументальной скульптуры (помывка и прочие работы по поддержанию надлежащего внешнего вида) | управление благоустройства                                                                | март   | декабрь | X      | X       | Уборка территории около памятников                            | Проводится силами дворников МУ «Управления благоустройства»                                          | выполнено |
|                                                                                                                                                                                          | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия                                                                                      | Отсутствие средств и специальной техники для помывки памятников монументальной скульптуры |        |         |        |         |                                                               |                                                                                                      |           |
|                                                                                                                                                                                          | Меры нейтрализации/минимизации                                                                                                         |                                                                                           |        |         |        |         |                                                               |                                                                                                      |           |
|                                                                                                                                                                                          | Контрольное событие муниципальной программы                                                                                            | управление благоустройства                                                                | март   | декабрь | март   | декабрь | X                                                             | X                                                                                                    | выполнено |
| Итого по подпрограмме: 7 мероприятий, из них: выполненных 5; невыполненных 2                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                           |        |         |        |         |                                                               |                                                                                                      |           |
| <b>2. Подпрограмма «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на территории Копейского городского округа»</b> |                                                                                                                                        |                                                                                           |        |         |        |         |                                                               |                                                                                                      |           |
| 1                                                                                                                                                                                        | Разработка проектов производства работ по сохранению объектов культурного наследия и проведение государственных историко-              | управление культуры, администрация                                                        | январь | декабрь | январь | декабрь | Разработка проектов с участием специализированных организаций | проведено инженерно-технические исследования на сумму 156 449,64 рублей - разработан проект предмета | выполнено |

|   |                                                                                              |                                          |        |         |        |         |                                  |                                                                                                             |              |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|---------|--------|---------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|   | культурных<br>экспертиз данных<br>проектов                                                   |                                          |        |         |        |         |                                  | охраны объекта<br>культурного<br>наследия на<br>сумму<br>190 000,00<br>рублей<br>памятника<br>М.И. Калинину |              |
|   | Проблемы,<br>возникшие в ходе<br>реализации<br>мероприятия                                   | Отсутствие финансирования                |        |         |        |         |                                  |                                                                                                             |              |
|   | Меры<br>нейтрализации/<br>минимизации                                                        | -                                        |        |         |        |         |                                  |                                                                                                             |              |
|   | Контрольное<br>событие<br>муниципальной<br>программы                                         | управление<br>культуры,<br>администрация | X      | X       | X      | X       | X                                | X                                                                                                           | выполнено    |
| 2 | Проведение<br>ремонтных и<br>реставрационных<br>работ на объектах<br>культурного<br>наследия | управление<br>благоустройства            | январь | декабрь | X      | X       | Выполнение<br>ремонтных<br>работ | -                                                                                                           | не выполнено |
|   | Проблемы,<br>возникшие в ходе<br>реализации<br>мероприятия                                   | Отсутствие финансирования                |        |         |        |         |                                  |                                                                                                             |              |
|   | Меры<br>нейтрализации/<br>минимизации                                                        | -                                        |        |         |        |         |                                  |                                                                                                             |              |
|   | Контрольное<br>событие<br>муниципальной<br>программы                                         | управление<br>благоустройства            | январь | декабрь | январь | декабрь | X                                | X                                                                                                           | не выполнено |

|   |                                                                                                                                         |                                                                                                 |        |         |        |         |                                                                                                         |                                                                                                                                         |              |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 3 | Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (принятие в собственность, определение балансовой принадлежности и др.)    | управление культуры администрации, управление по имуществу и земельным отношениям администрации | январь | декабрь | январь | декабрь | Проведение кадастровых работ, признание безхозяйными и принятие на баланс                               | Все объекты культурного наследия признаны безхозяйными и приняты на баланс управления по имуществу и земельным отношениям администрации | выполнено    |
|   | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия                                                                                       | нет                                                                                             |        |         |        |         |                                                                                                         |                                                                                                                                         |              |
|   | Меры нейтрализации/минимизации                                                                                                          | -                                                                                               |        |         |        |         |                                                                                                         |                                                                                                                                         |              |
|   | Контрольное событие муниципальной программы                                                                                             | управление по имуществу и земельным отношениям администрации                                    | январь | декабрь | январь | декабрь | X                                                                                                       | X                                                                                                                                       | выполнено    |
| 4 | Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия и проведение государственных историко-культурных экспертиз данных проектов | управление культуры                                                                             | январь | декабрь | X      | X       | Разработка в соответствии и с законодательством охранных зон, занимаемых объектами культурного наследия | -                                                                                                                                       | не выполнено |

|   |                                                                                                                                                                        |                           |        |         |   |   |                                                                                               |   |              |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|---------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
|   | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия                                                                                                                      | Отсутствие финансирования |        |         |   |   |                                                                                               |   |              |
|   | Меры нейтрализации/минимизации                                                                                                                                         | -                         |        |         |   |   |                                                                                               |   |              |
|   | Контрольное событие муниципальной программы                                                                                                                            | управление культуры       | X      | X       | X | X | X                                                                                             | X | не выполнено |
| 5 | Мероприятия, направленные на популяризацию объектов культурного наследия: изготовление, установка и изменение информационных надписей на объектах культурного наследия | управление культуры       | январь | декабрь | X | X | Разработка и установка единообразных информационных надписей на объектах культурного наследия | - | не выполнено |
|   | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия                                                                                                                      | Отсутствие финансирования |        |         |   |   |                                                                                               |   |              |
|   | Меры нейтрализации/минимизации                                                                                                                                         | -                         |        |         |   |   |                                                                                               |   |              |
|   | Контрольное событие муниципальной программы                                                                                                                            | управление культуры       | X      | X       | X | X | X                                                                                             | X | не выполнено |

|   |                                                                                                     |                                         |        |         |     |     |                                                                          |                         |              |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|---------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| 6 | Организация подготовки и издания иллюстрированных каталогов, открыток объектов культурного наследия | управление культуры                     | январь | декабрь | X   | X   | Подготовка и издание каталога памятников на территории городского округа | -                       | не выполнено |
|   | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия                                                   | Отсутствие финансирования               |        |         |     |     |                                                                          |                         |              |
|   | Меры нейтрализации/минимизации                                                                      | -                                       |        |         |     |     |                                                                          |                         |              |
|   | Контрольное событие муниципальной программы                                                         | управление культуры                     | X      | X       | X   | X   | X                                                                        | X                       | не выполнено |
| 7 | Проведение городских мероприятий, направленных на популяризацию объектов культурного наследия       | управление культуры                     | январь | декабрь | май | май | Проведение митингов на объектах культурного наследия                     |                         | выполнено    |
|   | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия                                                   | Мероприятия проведены на высоком уровне |        |         |     |     |                                                                          |                         |              |
|   | Меры нейтрализации/минимизации                                                                      | -                                       |        |         |     |     |                                                                          |                         |              |
| 8 | Популяризация деятельности в                                                                        | управление культуры                     | январь | декабрь | май | май | Подготовка вопроса о                                                     | Выступление на Собрании | выполнено    |

|   |                                                                                           |                     |        |         |        |         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                    |           |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|---------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|   | сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия                                   |                     |        |         |        |         | сохранении объектов культурного го наследия на Собрании депутатов Копейско го городского округа.       | депутатов Копейского городского округа в мае 2024 года.                                                                                                            |           |
|   | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия                                         | нет                 |        |         |        |         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                    |           |
|   | Меры нейтрализации/минимизации                                                            | -                   |        |         |        |         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                    |           |
| 9 | Использование интернет ресурса для размещения информации об объектах культурного наследия | управление культуры | январь | декабрь | январь | декабрь | Размещение информации об объектах культурного го наследия на сайтах администрации, управления культуры | Информация размещена. Составлен туристический паспорт нового образца, в который вошла информация обо всех объектах культурного наследия. Данные размещены на сайте | выполнено |

|                                                                              |                                                   |     |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                              |                                                   |     |  |  |  |  |  | администрации и управления культуры. Информация о 14 памятниках, посвященных Великой Отечественной войне, размещены на Всероссийской платформе «МЕСТОПАМЯТИ» |  |
|                                                                              | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                              |  |
|                                                                              | Меры нейтрализации/минимизации                    | -   |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                              |  |
|                                                                              |                                                   |     |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                              |  |
| Итого по подпрограмме: 9 мероприятий, из них: выполненных 5; невыполненных 4 |                                                   |     |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                              |  |

Анализ факторов, повлиявших на выполнение (невыполнение) мероприятий муниципальной программы

Не все мероприятия, запланированные муниципальной программой, выполнены, в связи с отсутствием финансирования в полном объеме на проведение всех мероприятий.

**Раздел III. Данные об использовании бюджетных ассигнований  
и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы за 2024 год**

Таблица 3

| N<br>п/п | Наименование<br>муниципальной<br>программы,<br>подпрограммы                                                                                                                                                           | Источники<br>ресурсного<br>обеспечения | Объем<br>финансирования,<br>тыс. рублей |            | Причины<br>отклонения<br>фактического<br>финансирования<br>от планового |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                       |                                        | план <*>                                | факт <***> |                                                                         |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                     | 3                                      | 4                                       | 5          | 6                                                                       |
| 1        | Муниципальная<br>программа, в том<br>числе:                                                                                                                                                                           | всего:                                 | 0                                       | 0          | -                                                                       |
|          |                                                                                                                                                                                                                       | федеральный<br>бюджет                  | 0                                       | 0          | -                                                                       |
|          |                                                                                                                                                                                                                       | областной бюджет                       | 0                                       | 0          | -                                                                       |
|          |                                                                                                                                                                                                                       | бюджет городского<br>округа            | 0                                       | 0          | -                                                                       |
|          |                                                                                                                                                                                                                       | внебюджетные<br>источники <***>        | 0                                       | 0          | -                                                                       |
| 2        | Подпрограмма<br>«Изучение,<br>популяризация и<br>сохранение<br>памятников<br>монументальной<br>скульптуры,<br>находящихся на<br>территории<br>Копейского<br>городского округа»                                        | всего:                                 | 0                                       | 0          | -                                                                       |
|          |                                                                                                                                                                                                                       | федеральный<br>бюджет                  | 0                                       | 0          | -                                                                       |
|          |                                                                                                                                                                                                                       | областной бюджет                       | 0                                       | 0          | -                                                                       |
|          |                                                                                                                                                                                                                       | бюджет городского<br>округа            | 0                                       | 0          | -                                                                       |
|          |                                                                                                                                                                                                                       | внебюджетные<br>источники              | 0                                       | 0          | -                                                                       |
| 3        | Подпрограмма<br>«Сохранение,<br>использование и<br>популяризация<br>объектов<br>культурного<br>наследия<br>(памятников<br>истории и<br>культуры),<br>находящихся на<br>территории<br>Копейского<br>городского округа» | всего:                                 | 0                                       | 0          | -                                                                       |
|          |                                                                                                                                                                                                                       | федеральный<br>бюджет                  | 0                                       | 0          | -                                                                       |
|          |                                                                                                                                                                                                                       | областной бюджет                       | 0                                       | 0          | -                                                                       |
|          |                                                                                                                                                                                                                       | бюджет городского<br>округа            | 0                                       | 0          | -                                                                       |
|          |                                                                                                                                                                                                                       | внебюджетные<br>источники              | 0                                       | 0          | -                                                                       |

#### Раздел IV «Результаты деятельности ответственных исполнителей при реализации муниципальной программы»

1. В 2024 году изменения в муниципальную программу «Сохранение, использование и популяризация памятников монументальной скульптуры и объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся на территории Копейского городского округа» не вносились;
2. План реализации муниципальной программы был утвержден Распоряжением администрации Копейского городского округа от 26.04.2024 г. № 296-р «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Сохранение, использование и популяризация памятников монументальной скульптуры и объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся на территории Копейского городского округа» на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов»;
3. Информация о размещении муниципальной программы на официальном сайте администрации <https://akgo74.ru/>

| Наименование нормативного правового акта (дата и номер)                                                                                                                                  | Размещение на сайте |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Постановление администрации Копейского городского округа от 16.11.2023 № 3719-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 19.10.2022 № 2730-п» | 16.11.2023 г.       |

4. Информация о регистрации муниципальной программы в государственной автоматизированной информационной системе «Управление»: реестровый номер 32339011027400780110287, дата регистрации в ГАС «Управление» 16.11.2023.

Начальник управления культуры



М.А. Коростелкина

Заместитель начальника



Н.В. Белоусова