

СОГЛАСОВАНО
Гл.инженер АО "Челябоблкоммунэнерго"
Филиал "Копейские электротепловые сети"
Артамонов А.А.

Утверждаю
Директор ООО "АДС Профи"
Станчевский И.В.

План
мероприятий по подготовке жилых домов к отопительному сезону
в зимний период 2026-2027 г.г.,находящихся в обслуживании
ООО "АДС Профи"

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Срок исполнения
1	Промывка и опрессовка систем отопления домов	шт	6	май-июль
2	промывка и опрессовка бойлеров	шт	7	май-июль
3	Замена вентилей системы отопления	шт	10	май-июль
4	Замена задвижек системы отопления.	шт	1	май-июль
5	Замена внутренней разводки отопления	м	20	май-июль
6	Замена внутренней разводки ГВС	м.п.	10	май-июль
7	Замена вентилей ГВС.	шт	12	май-июль
8	Замена внутренней разводки ХВС	м	40	май-июль
9	Замена задвижек ХВС	шт	6	май-июль
10	Ремонт межпанельных швов	м	60	май-июль
11	Освещение фасадов и входов в подъезды.	шт	8	май-июль
12	Ревизия ВРУ	шт	12	май-июль
13	Ревизия этажных щитов	шт	150	май-июль
14	Замена кабелей, эл.проводов	м	10	май-июль
15	Замена автоматов, рубильников	шт	8	май-июль
16	Установка, ремонт насосов.	шт	2	май-июль
17	Ремонт крылец, козырьков	шт	2	май-июль
18	Ремонт м/рул.кровли	м2	20	май-июль
19	Поверка приборов учёта отопления	шт	8	июнь
20	Поверка приборов учёта ХВС	шт	1	декабрь

МКД в лицензии:

- 1 Коммунистический пр-кт, 12
- 2 ул.Кирова, 25
- 3 ул.Федякина, 17

МКД на обслуживании-ТСН

- 1 Коммунистический пр-кт, 18
- 2 ул.Жданова, 29б
- 3 ул.Темника, 42

Без учета тепловой энергии и без ГВС один объект - ул.Федякина, 17

Не санкционированных врезок на сетях тепло-водо-электроснабжения при осмотрах не обнаружено.

за предыдущие три отопительных сезона аварийные ситуации не зафиксированы.

Гл.инженер ООО "АДС Профи"



Якушков А.В.