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	 	УТВЕРЖДЕН 
муниципальным проектным комитетом администрации Копейского городского округа 
	 	(приложение 3  к протоколу № 1 от 26.02.2021) 
 
[bookmark: _GoBack]П А С П О Р Т 
Муниципальной составляющей регионального  проекта 
«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры»  
(«Цифровая культура»)  
Копейский городской округ 
 
1. Основные положения 
	Наименование федерального проекта 
	Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры 

	Краткое наименование муниципального проекта 
	«Цифровая культура» 
	Срок начала и окончания проекта 
	01января 2019 
31 декабря 2024 

	Куратор муниципального проекта 
 
	Логанова С.В., заместитель Главы городского округа по социальному развитию 

	Руководитель муниципального проекта 
	Л.Н. Марчук, начальник управления культуры администрации Копейского городского округа  

	Администратор муниципального проекта 
	Н.В. Белоусова, заместитель начальника управления культуры администрации Копейского городского округа 

	Связь с муниципальными  программами Копейского городского округа 
	Муниципальная программа «Развитие культуры Копейского городского округа» 


 
 	 
2. Цель и показатели муниципального проекта 
	Увеличение в городском округе к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам культуры  
	
	

	№ 
п/п 
	Наименование показателя 
	Тип показателя 
	Базовое значение 
	
	Период, год 
	

	
	
	
	
	2020 
	2021 
	2022 
	2023 
	2024 

	
	
	
	Значение 
	Дата 
	
	
	
	
	

	Количество созданных виртуальных концертных залов (ед.) 
	
	

	1. 
	Количество созданных 
виртуальных концертных 
залов (ед.)  
(нарастающим итогом) 
	основной 
	0 
	01.01.2018 
	0 
	0 
	1 
	0 
	0 


 
 	 
3. Результаты муниципального проекта 
	№ 
п/п 
	Наименование задачи, результата 
	Срок 
	Характеристика результата 

	
	Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации 

	1. 
	Результат муниципального проекта: Создан 1 виртуальный концертный зал.  

	1.1. 
	Участие в конкурсе на создание виртуального концертного 31.12.2022 Создание  возможности работы для населения  по зала просмотру прямых трансляций  концертных программ 
их центральных концертных площадок страны 

	2. 
	Результат муниципального проекта: Оцифрована газета «Копейский рабочий» 

	2.1. 
 
	Оцифровано  7 годовые подшивки  
	31.12.2020 
	С 2020 по 2024 гг. будет оцифрована 27 годовых подшивок газета «Копейский рабочий» с использованием потенциала ЧОНУБ. В 2020 году 7 и далее по 5 ежегодно. 
 

	2.2. 
	Оцифровано 12 годовых подшивок (нарастающим итогом) 
	31.12.2021 
	

	2.3. 
	Оцифровано 17 годовых подшивок (нарастающим итогом) 
	31.12.2022 
	

	2.4. 
	Оцифровано 22 годовых подшивок (нарастающим итогом) 
	31.12.2023 
	

	2.5. 
	Оцифровано 27 годовых подшивок (нарастающим итогом) 
	31.12.2024 
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4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 
 
	№ 
п/п 
	Наименование результата и источники финансирования 
	Объем финансового обеспечения по годам реализации 
(млн. рублей) 
	Всего (млн. рублей) 

	
	
	2020 
	2021 
	2022 
	2023 
	2024 
	

	Создание виртуальных концертных залов  
	

	1.1 
	Результат проекта: создан  виртуальный концертный зал, из них: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1 
	федеральный бюджет 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	1.1.2 
	областной бюджет 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	1.1.3 
	местный бюджет, в том числе 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	 
	муниципальная программа «Развитие культуры Копейского городского округа» 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки 
	

	2.1 
	Результат проекта: пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной 
электронной библиотеки  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.1 
	федеральный бюджет 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	2.1.2 
	областной бюджет, из него: 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	2.1.3 
	местный бюджет, в том числе 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	 
	муниципальная программа «Развитие культуры Копейского городского округа» 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	3. 
	Итого 	по 	муниципальному 	проекту 
(областной бюджет) 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
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5. Участники муниципального проекта 
 
	№ 
п\п 
	Роль в проекте 
	Фамилии, инициалы 
	Должность 

	1. 
	Руководитель  
	Марчук Лариса Николаевна 
	Начальник управления культуры администрации 

	2. 
	Администратор  
	Белоусова Наталья Владимировна 
	Заместитель начальника управления культуры администрации 

	3. 
	Участник  
	Сметанина Юлия Сергеевна 
	Заместитель начальника управления культуры администрации  по финансово –экономическим вопросам 

	4. 
	Участник 
	Кучина Елена Леонидовна 
	Директор МУ «Централизованная библиотечная система» 

	5. 
	Участник 
	Жуков Дмитрий Юрьевич 
	Директор МУ «Дом культуры им. П.П. Бажова» 


 
6. План мероприятий по реализации регионального проекта  
 
	№ п/п 
	Наименование результата мероприятия, контрольной точки 
	Сроки реализации 
	Ответственный исполнитель 
	Вид документа и характеристика результата 

	
	
	начало 
	окончание 
	
	

	1 
	Результат: Создан  виртуальный концертный зал 
 
	01.01.2022 г. 
	31.12.2022 г. 
	Н.В. Белоусова 
	информация 	о достижении результата 

	1.1 
	Мероприятие: Составление  заявки на участие в конкурсном отборе, проводимом в соответствии с Правилами проведения конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации 
	01.01.2022 
	01.05.2022 
	Д.Ю. Жуков 
	Заявка 

	1.2 
	Мероприятие: заключение соглашения между органом местного самоуправления муниципального образования Челябинской области и региональным проектным офисом по созданию виртуальных концертных залов о сотрудничестве при организации деятельности виртуального концертного зала 
	01.04.2022 
	 
01.07.2022 
 
	Ю.С. Сметанина, 
Д.Ю. Жуков 
	Соглашение 

	1.3 
	Мероприятие: приобретение оборудования для функционирования виртуального концертного зала 
	01.07.2022 
	01.09.2022 
	Ю.С. 
Сметанина 
Д.Ю. Жуков 
	Акты 

	1.4 
	Мероприятие: обеспечение установки оборудования и функционирования виртуального концертного  зала 
	01.09.2022 
	01.12.2022 
	Н.В. Белоусова Д.Ю. Жуков 
	Отчет о реализации мероприятия 

	2.1 
	Результат: оцифровано 27 подшивок газеты 
«Копейский рабочий»   
 
	01.01.2020 
	31.12.2024 
	Н.В. Белоусова Е.Л. Кучина 
	информация 	о достижении результата 

	2.1 
	Мероприятие:  соглашение об услуге  по оцифровке 27 годовых подшивок газеты «Копейский рабочий» книжных памятников в соответствии с действующим законодательством  
	2020 
	 
	Е.Л. Кучина  
	договор на оказание услуг по оцифровке  

	2.2 
	Мероприятие: проведение оцифровки 27 годовых подшивок 
	01.02.2019 
	31.12.2024 
	Е.Л. Кучина 
	отчет учреждения о реализации мероприятия 


 
