


Утверждаю:
Заместитель Главы городского округа
по жилищно-коммунальным вопросам


И.В. Фролов

Муниципальная программа
«Чистая вода»


Управление городского хозяйства

2022 года

22.02.2023 г.

Начальник управления городского
хозяйства
Марина Раульевна Яхина,
8 (35139) 4-05-78,
эл.почта: gkh@akgo74.ru

Начальник управления
городского хозяйства


М.Р. Яхина

ДОКЛАД
по выполнению муниципальной программы «Чистая вода»

Программа «Чистая вода» утвержденная постановлением администрации Копейского городского округа от 29.10.2021 № 2596-п (далее – Программа), разработана в целях бесперебойного обеспечения населения округа питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве.

Для решения поставленной цели в рамках данной муниципальной программы решаются следующие основные задачи: повышение эффективности работы существующих систем водоснабжения, водоотведения и строительство новых.

Ответственным исполнителем программы является управление городского хозяйства. Соисполнители муниципальной программы: МУ КГО «Управление строительства»; МУ КГО «Городская служба заказчика».

Сроки и реализация муниципальной программы на территории округа: 2022–2024 годы.

Источником финансирования мероприятий программы являются средства федерального, областного и местного бюджетов.

Общий объем финансового обеспечения Программы в 2022 году составил 312 254,47 тыс. руб., в т. ч.: федеральный бюджет – 123 635,60 тыс. руб.; областной бюджет - 187 588,90 тыс. руб.; местный бюджет – 415,25 тыс. руб.

В 2022 году в рамках программы выполнено строительство озоно-фильтровальной станции в п. Октябрьский Копейского городского округа, ул. Российская, 33. Общий объем финансирования составил 128 413,50 тыс. руб., из которых 123 633, 10 тыс. руб. - средства федерального бюджета, 5 151,40 тыс. руб. - средства областного бюджета, 153,96 тыс. руб. - средства местного бюджета, объект введен в эксплуатацию 28.12.2022 года.

Продолжены работы по строительству системы водоотведения п. Вахрушево Копейского городского округа. Общий объем финансирования составил 182 620,18 тыс. руб., в т. ч. 182437,50 тыс. руб. - средства областного бюджета, 182,68 тыс. руб. - средства местного бюджета, планируемый срок завершения работ – 2023 год.

В 2022 году МУ «Городская служба заказчика» в рамках реализации Программы проведена работа по разработке проектной документации по объектам:

- «Строительство системы водоснабжения п. Заозерный Копейского городского округа» (ассигнования из местного бюджета – 312,5 тыс. руб.);

- «Строительство водовода в п. Козырево Копейского городского округа с разводящими сетями» (ассигнования из местного бюджета – 302,2 тыс. руб.);

В связи с тем, что в 2022 году не получено заключение Государственной экспертизы на строительство указанных объектов, выполнение указанных мероприятий перенесено на 2023 год.

К годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Чистая вода» прилагаются следующие таблицы:

- сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (Таблица 1);

- перечень мероприятий муниципальной программы, реализации которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки (Таблица 2);

- данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы (Таблица 3);

- сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу
(Таблица 4).

Начальник управления
городского хозяйства

М.Р. Яхина

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм за 2022 год

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения)
			2021 год	План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7
Чистая вода						
Цель 1 – бесперебойное обеспечение населения округа питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве						
1	увеличение мощности систем хозяйственно-питьевого водоснабжения	на тыс. м3	-	-	-	-
2	количество объектов, подключённых к централизованной системе водоснабжения	ед.	-	1	1	-
3	количество объектов, подключённых к централизованной системе водоотведения	ед.	-	-	-	-
4	количество введенных в эксплуатацию очистных сооружений канализации, осуществляющих качественную очистку стоков (в том числе локальные очистные сооружения)	ед.	-	-	-	-

5	количество объектов, в отношении которых осуществляется сбор исходных данных, в том числе проектные работы	ед.	2	2	-	Проекты отрабатываются, устраняются замечания Госэкспертизы
6	Строительство сетей водопроведения	км	-	6,591	8,0	-

Начальник управления городского хозяйства

М.Р. Яхина

Таблица 2

Перечень мероприятий муниципальной программы «Чистая вода», реализация которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		выполнено/не выполнено
			начало реализации	окончания реализации	начало реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство системы водоотведения п. Вахрушево Копейского городского округа	администрация округа, МУ «Управление строительства»	Апрель 2021 г.	Декабрь 2023 г.	Декабрь 2021 г.	Декабрь 2023 г.	-	-	Окончание работ в 2023 г.
2	Строительство озон-фильтровальной станции в п. Октябрьский Копейского городского округа	администрация округа, МУ «Управление строительства»	Апрель 2021 г.	Декабрь 2023 г.	Март 2022 г.	Декабрь 2022г.	1	1	Выполнено
3	Сбор исходных данных, в том числе проектные работы по объекту: «Строительство системы водоснабжения п. Заозерный Копейского городского округа»	администрация округа, МУ «ГСЗ»	Апрель 2021 г.	Декабрь 2023 г.	Июнь 2021 г.	Декабрь 2023 г.	1	-	Окончание работ в 2023 г.
4	Сбор исходных данных, в том числе проектные работы по объекту: «Строительство водовода в п. Козырево Копейского городского округа с разводящими сетями»	администрация округа, МУ «ГСЗ»	Март 2021 г.	Декабрь 2023 г.	Март 2021 г.	Декабрь 2023 г.	1	-	Окончание работ в 2023 г.

Начальник управления городского хозяйства

М.Р. Яхина

Таблица 3

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы	Источники ресурсного обеспечения	Объем финансирования, тыс. рублей		Причины отклонения фактического финансирования от планового
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
		Всего:	312 254, 47	311 558, 64	
	Чистая вода	Федеральный бюджет	123 635, 60	123 633, 10	-
		Областной бюджет	187 588, 90	187 588, 90	-
		Местный бюджет	415,25	336,64	-
		Всего:	182 620,18	182 620,18	-
1	Строительство системы водоотведения п. Вахрушево Копейского городского округа	Областной бюджет	182 437,50	182 437,50	
		Местный бюджет	182,68	182,68	
		Всего:	129019,57	128413,50	Отклонение в сумме федерального бюджета в связи с
		Федеральный бюджет	123 635,60	123 633,10	невостребованным остатком.
		Областной бюджет	5 151,40	5 151,40	Отклонения в сумме местного бюджета в связи с переносом кадастровых работ на II квартал 2023 года.
2	Строительство озонифильтровальной станции в п. Октябрьский Копейского городского округа, ул. Российская, 33	Местный бюджет	232,57	153,96	

3	Сбор исходных данных, в том числе проектные работы по объекту: «Строительство системы водоснабжения п. Заозерный Копейского городского округа»	Местный бюджет	312,50	0	В связи с тем, что в 2022 году не получено заключение Государственной экспертизы
4	Сбор исходных данных, в том числе проектные работы по объекту: «Строительство водовода в п. Козырево Копейского городского округа с разводящими сетями»	Местный бюджет	302,20	0	В связи с тем, что в 2022 году не получено заключение Государственной экспертизы.

Начальник управления городского хозяйства

М.Р. Яхина

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу за 2022 года
«Чистая вода»Управление городского хозяйства администрации Колейского городского округа
(ответственный исполнитель)

№ п/п	Наименование нормативного правового акта (дата и номер)	Суть изменений (краткое изложение)	Обоснование изменений (необходимость, преимущества)
1.	Постановление администрации Колейского городского округа от 29.10.2021 № 2596-п «Об утверждении муниципальной программы «Чистая вода».	Изменения не вносились	-

Начальник управления городского хозяйства

М.Р. Яхина