
Таблица 2

Перечень
мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Копейского городского округа»,
реализация которых предусмотрена в отчетном году,
выполненных и не выполненных (с указанием причин)
в установленные сроки

	N п/п <*>
	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы)
	Ответственный исполни-тель
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты <****>
	Выполнено/
не выполнено

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Программа «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Копейского городского округа»


	Подпрограмма 1. Содержание улично – дорожной сети общего пользования местного значения

	1.
	Летнее содержание УДС, в т.ч.:

	1.1.
	- очистка осевой и прибордюрной части  автодорог подметально-вакумной машиной
	МУ «ГСЗ»
	25.04.2020
	15.10.2020
	25.04.2020
	15.10.2020
	2990,5
	3 764,4
	Выполнено

	1.2.
	- очистка прибордюрной части автодорог щетками с увлажнением
	
	25.04.2020
	15.10.2020
	25.04.2020
	15.10.2020
	1155,5
	1275,4
	выполнено

	1.3.
	- очистка вручную лотков и прибордюрной части автодорог 
	


МУ «ГСЗ»
	25.04.2020
	15.10.2020
	25.04.2020
	15.10.2020
	722,4
	1118,0
	выполнено

	1.4.
	- уборка вручную прибордюрной части обочин и газонов от летучего мусора
	
	25.04.2020
	15.10.2020
	25.04.2020
	15.10.2020
	264,8
	381,8
	выполнено

	1.5.
	- очистка тротуаров средствами малой механизации
	
	25.04.2020
	15.10.2020
	25.04.2020
	15.10.2020
	183,0
	183,0
	выполнено

	1.6.
	- исправление профиля обочин с добавление нового материала
	
	25.04.2020
	15.10.2020
	25.04.2020
	15.10.2020
	335,4
	335,4
	выполнено

	1.7.
	- кошение обочин 



	
	25.04.2020
	15.10.2020
	25.04.2020
	15.10.2020
	210,1
	336,1
	выполнено

	1.8.
	- устранение деформаций и повреждений асфальтового покрытия
	
	25.04.2020
	15.10.2020
	25.04.2020
	15.10.2020
	5880,0
	7840,0
	выполнено

	1.9.
	- содержание грунтовых автодорог
	
	25.04.2020
	15.10.2020
	25.04.2020
	15.10.2020
	5181,8
	4977,4
	выполнено

	1.10
	- содержание грунтовых дорог с добавлением материала
	
	25.04.2020
	15.10.2020
	25.04.2020
	15.10.2020
	2827,8
	11549,9
	выполнено

	1.11
	- содержание системы водоотвода в полосе отвода автодорог
	
	25.04.2020
	15.10.2020
	25.04.2020
	15.10.2020
	2000,0
	2360,0
	выполнено

	2.
	Расход электроэнергии на светофорные объекты
	
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	160,0
	
	выполнено

	3.
	Содержание автодорог общего пользования местного значения
	
	25.04.2020
	15.10.2020
	25.04.2020
	15.10.2020
	25 427,9
	-
	выполнено

	4.
	Зимнее содержание УДС

	
	01.01.2020
15.10.2020
	24.04.2020
31.12.2020
	01.01.2020
15.10.2020
	24.04.2020
31.12.2020
	11094,8
	21642,3
	выполнено

	4.1
	Зимнее и летнее содержание остановочных комплексов (в т.ч. ремонтно-восстановительные работы мест общего пользования), (демонтаж)
	
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	3441,2
	4582,2
	выполнено

	4.2
	Содержание технических средств и элементов улично - дорожной сети, в т.ч.:

	4.3.
	- содержание  светофорных объектов
	
	25.04.2020
	15.10.2020
	25.04.2020
	15.11.2020
**
	1555,2
	1555,2
	выполнено


	4.4.
	- техническое обслуживание дорожных знаков
	МУ «ГСЗ»
	25.04.2020
	15.10.2020
	25.04.2020
	
	377,7
	377,6
	

	4.5.
	- покраска металлических направляющих пешеходных ограждений
	МУ «ГСЗ»
	25.04.2020
	15.10.2020
	25.04.2020
	15.12.2020
	573,6
	573,6
	выполнено

	4.6
	- ремонтно-восстановительные работы светофорных объектов 

	МУ «ГСЗ»
	25.04.2020
	15.10.2020
	25.04.2020
	15.10.2020
	159,7
	658,8
	выполнено

	4.7.
	- устройство подходов к (тротуаров) пешеходным переходам или искуственных неровностей из асфальтобетонной смеси
	МУ «ГСЗ»
	25.04.2020
	15.10.2020
	25.04.2020
	15.10.2020
	300,0
	300,0
	выполнено

	4.8.
	- замена дорожных знаков на бесфундаментной основе (без стойки) с световозвращающей поверхности
	
	25.04.2020
	15.10.2020
	25.04.2020
	15.10.2020
	750,0
	750,0
	выполнено

	4.9.
	- устройство направляющих металлических пешеходных ограждений на улично-дорожной сети
	
	25.04.2020
	15.10.2020
	25.04.2020
	15.10.2020
	921,8
	921,8
	выполнено

	4.10
	- содержание барьерного ограждения (в т.ч. окрашиванию бордюров), пр. Победы, ул. Лихачева
	
	25.04.2020
	15.10.2020
	25.04.2020
	15.10.2020
	784,8
	431,7
	выполнено

	4.11
	- устройство дорожных знаков на световозвращающие
	
	25.04.2020
	15.10.2020
	25.04.2020
	15.10.2020
	690,2
	-
	не выполнено

	4.12
	- нанесение дорожной разметки

	
	25.04.2020
	15.10.2020
	25.05.2020
	15.09.2020
	4387,0
	4387,0
	выполнено

	4.13
	- валка аварийных деревьев, формовочная обрезка деревьев  и обрезка древесно-кустарниковой растительности, ограничивающей видимость вблизи дорожных знаков, светофорных объектах, перекрестках
	
	25.04.2020
	15.10.2020
	25.04.2020
	15.10.2020
	1325,2
	882,5
	выполнено

	4.14
	Приведение в соответствие с требованиями ГОСТ светофорных объектов
	
	25.04.2020
	15.10.2020
	25.04.2020
	15.10.2020
	1482,4
	2572,9
	выполнено

	4.15
	Приведение в соответствие с ГОСТ светофорных объектов(установка дублирующих светофоров на перекрестке пр. Победы-ул. Хохрякова
	
	25.04.2020
	15.10.2020
	25.04.2020
	15.10.2020
	1090,5
	1090,5
	выполнено

	4.16
	Демонтаж дублирующих светофоров на перекрестке пр. Победы и ул. пос. Советов
	
	25.04.2020
	15.10.2020
	25.04.2020
	15.10.2020
	499,1
	595,5
	выполнено

	4.17
	Устройство пешеходного перехода на ул. 4 Пятилетки (ЖК)
	
	25.04.2020
	15.10.2020
	25.04.2020
	15.10.2020
	236,2
	300,0
	выполнено

	
	Итого по подпрограмме
(ведомственной целевой программе):
количество мероприятий -19, из них:
выполненных -19
невыполненных-0.
	
	Х
	01.01.2020
	Х
	31.12.2020
	Х
	Х
	выполнено

	
	Подпрограмма  2. Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования

	
	Разработка проектно-сметной документации, госэкспертиза по капитальному ремонту, реконструкции автодорог и тротуаров
	
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	36,8
	36,8
	выполнено

	
	Капитальный ремонт автодороги по ул. Карла Маркса с устройством ливневой канализации
	
	28.09.2020
	15.10.2020
	28.09.2020
	15.10.2020
	10764,1
	10764,1
	выполнено

	
	Ремонт автодороги пос. Бажово – пос. Старокамышинск

	
	18.05.2020
	16.08.2020
	18.05.2020
	16.08.2020
	22041,4
	22041,4
	выполнено

	
	Ремонт автодороги по пр. Славы

	
	06.05.2020
	20.06.2020
	06.05.2020
	20.06.2020
	33335,6
	33335,6
	выполнено

	
	Ремонт автодороги по пр. Победы
	
	25.08.2020
	02.10.2020
	25.08.2020
	02.10.2020
	76644,6
	76644,6
	выполнено

	
	Ремонт автодороги по ул. Пузанова
	
	18.05.2020
	16.08.2020
	18.05.2020
	16.08.2020
	2096,0
	2096,0
	выполнено

	
	Ремонт автодороги по ул. Терешкова
	
	18.05.2020
	16.08.2020
	18.05.2020
	16.08.2020
	2924,8
	2924,8
	выполнено

	
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения (стоянка транспорта общего пользования, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту, ул. Сутягина)
	
	24.08.2020
	15.10.2020
	24.08.2020
	15.10.2020
	6871,6
	6871,5
	выполнено

	
	Восстановление светофорного объекта на 2 км автомобильной дороги Челябинск- Октябрьское Октяборьского муниципального района
	
	
	
	
	
	1126,5
	1126,5
	выполнено

	
	Ремонт тротуара по ул. Жданова, 27
	
	01.06.2020
	15.07.2020
	-
	-
	319,1
	-
	выполнено

	
	Ремонт тротуара по ул. Республиканская
	
	01.06.2020
	15.07.2020
	-
	-
	727,8
	-
	выполнено

	
	Ремонт участка автодороги по ул. Сутягина от пр. Победы до ул. Кузнецова
	
	01.06.2020
	15.07.2020
	01.06.2020
	15.07.2020
	2440,1
	2440,1
	выполнено

	
	Ремонт автодороги по ул. Репина
	
	01.06.2020
	15.07.2020
	01.06.2020
	15.07.2020
	5303,5
	5303,5
	выполнено

	
	Ремонт автодороги Кольцевая развязка пос. Железнодорожный
	
	01.06.2020
	15.07.2020
	01.06.2020
	15.07.2020
	2285,7
	2285,7
	выполнено

	
	Итого по подпрограмме
(ведомственной целевой программе):
количество мероприятий -19, из них:
выполненных -19
невыполненных-0.
	
	[bookmark: _GoBack]Х
	30.12.2020
	Х
	15.12.2020
	Х
	Х
	выполнено





Начальник управления городского хозяйства                                                                                                   Е.А. Хамидуллина

