Оценка эффективности 
реализации муниципальных программ Копейского городского округа 
за 2021 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программы за 2021 год (далее – оценка эффективности)  проведена в соответствии с  Порядком  проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Копейского городского округа, утверждённого  постановлением администрации городского округа от 22.07.2020 № 1613-п[footnoteRef:1] (далее – Порядок). [1:  «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ, а также Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Копейского городского округа»] 

Оценка эффективности проведена управлением экономического развития администрации городского округа  на основании годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями и размещенных на официальном сайте администрации городского округа. 
В соответствии с Порядком оценка эффективности рассчитывалась исходя из:
1) степени  реализации мероприятий муниципальной программы;
2) степени соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат;
3) степени достижения целей и задач муниципальной программы (степень исполнения индикативных показателей);
4) эффективности деятельности ответственного исполнителя (своевременное внесение изменений в муниципальную программу, наличие и актуальность плана реализации программы, своевременность внесения данных о муниципальной программе в систему ГАС «Управление»)[footnoteRef:2].  [2:  В связи с отсутствием в действующем в 2020 году Порядке  принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ, утверждённом постановлением администрации городского округа  от 05.07.2018 № 1625-п, у ответного исполнителя обязанности  публиковать план реализации муниципальной программы, данный показатель был исключен при проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ.] 

Согласно новой методике:
· оценка  эффективности  на 70% зависит от степени исполнения плановых значений индикативных показателей, при этом, если фактическое значение индикативного  показателя превышает плановое более чем в 1,5 раза, то коэффициент исполнения показателя приравнивается к 0,9;
· при  проведении оценки степени реализации мероприятий в учет принимаются мероприятия, финансируемые в отчетном году  или реализация которых возможна  без финансирования.  

В 2021 году на территории городского округа действовало 36 муниципальных программы, из них финансировалось - 34. Общий объем финансирования муниципальных программ составил 5 267 760,3  тыс. руб. (91,1% от расходной части бюджета). 
Из 36 муниципальных программ по 2-м муниципальным программам                          не возможно провести корректную оценку эффективности их реализации в связи с отсутствием финансирования в 2021 году и отсутствием мероприятий, исполнение которых возможно без финансирования.  Из остальных 34 муниципальных программы   имеют оценку эффективности:
· высокую – 29 (85,3%);
· среднюю – 1 (2,9%);
· удовлетворительную – 3 (8,8%);
· неудовлетворительную – 1 (2,9%).
Сводный  коэффициент эффективности реализации муниципальных программ по городскому округу -  0,967 (высокая эффективность). В сравнении с предыдущим отчетным годом качество работы ответственных исполнителей  части формирования, реализации и мониторинга реализации   муниципальных программ  повысилось (сводный коэффициент эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2020 года – 0,938).
Оценка эффективности по каждой муниципальной программе представлена в таблице 1.
[bookmark: _GoBack]По итогам проводимой ответственными исполнителями работы по внесению изменений в муниципальные программы отметим следующие трудности, связанные со спецификой исполнения местного бюджета: согласно действующему Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ответственные исполнители должны привести муниципальную программу в соответствие с уточненным годовым планом до конца календарного года. Ответственными  исполнителями муниципальных программ внесены изменения в муниципальные программы, в том числе в части  приведения  в соответствие программ  бюджету  городского округа по состоянию на конец декабря 2021 года. Однако,  в начале января 2022 года от Правительства Челябинской области поступали уведомления об уточнении бюджетных ассигнований  2021 года. 
Исходя из вышесказанного, в целях повышения оценки эффективности реализации муниципальных программ,  предлагаем внести изменения в действующий Порядок принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ,  в части представления возможности ответственным исполнителям вносить изменения в муниципальные программы за прошедший календарный год в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным. 
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Таблица 1

Оценка эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2021 года

	№ п/п
	Наименование МП
	Фактический объем финансирования в 2020 году, тыс. руб.
	Коэффициент  значимости МП
	Эффективность реализации МП
	Расшифровка значения  эффективности реализации МП 

	1
	Развитие муниципальной системы образования Копейского городского округа
	1 569 069,5  
	0,2979
	0,989
	высокая

	2
	Поддержка и развитие дошкольного образования в Копейском городском округе
	1 236 896,6  
	0,2348
	0,982
	высокая

	3
	Содействие созданию в Копейском городском округе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях Копейского городского округа
	6 166,9  
	0,0012
	0,730
	средняя

	4
	Развитие культуры Копейского городского округа
	281 952,0  
	0,0535
	0,973
	высокая

	5
	Сохранение, использование и популяризация памятников монументальной скульптуры  и объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся  на территории Копейского городского округа
	0,0  
	0,0000
	-
	финансирование отсутствовало, оценка эффективности - некорректная

	6
	Социальная поддержка населения Копейского городского округа
	31 969,4  
	0,0061
	0,967
	высокая

	7
	Развитие системы социальной защиты населения Копейского городского округа
	902 347,5  
	0,1713
	0,925
	высокая

	8
	Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к жилым и общественным зданиям, объектам социальной и транспортной инфраструктуры на территории Копейского городского округа
	819,7  
	0,0002
	1,000
	высокая

	9
	Развитие физической культуры и спорта в Копейском городском округе
	256 584,1  
	0,0487
	0,982
	высокая

	10
	Молодежь Копейска
	988,0  
	0,0002
	0,958
	высокая

	11
	Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Копейском городском округе Челябинской области
	494,4  
	0,0001
	0,963
	высокая

	12
	Управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений в муниципальном образовании «Копейский городской округ»
	1 706,6  
	0,0003
	0,967
	высокая

	13
	Организация проведения кадастровых работ для обеспечения постановки на кадастровый учет объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, расположенных на территории Копейского городского округа, и работ по техническому обследованию объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Копейского городского округа
	1 500,0  
	0,0003
	0,885
	средняя

	14
	Выполнение функций по управлению, владению, пользованию и распоряжению муниципальной собственностью в Копейском городском округе 
	12 165,0  
	0,0023
	0,945
	высокая

	15
	Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания  в Копейском городском округе
	141 446,9  
	0,0269
	0,952
	высокая

	16
	Переселение граждан из аварийного жилищного фонд
	374 961,9  
	0,0712
	0,945
	высокая

	17
	Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий в Копейском городском округе
	18 714,1  
	0,0036
	0,967
	высокая

	18
	Развитие муниципальной службы Копейского городского округа
	977,0  
	0,0002
	0,782
	удовлетворительная

	19
	Развитие информационного общества в Копейском городском округе
	588,3  
	0,0001
	0,967
	высокая

	20
	Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Копейском городском округе
	426,2  
	0,0001
	1,000
	высокая

	21
	Снос зданий, строений, сооружений на территории Копейского городского округа
	25 466,9  
	0,0048
	0,976
	высокая

	22
	Охрана окружающей среды в Копейском  городском округе
	14 590,0  
	0,0028
	0,967
	высокая

	23
	Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории Копейского городского округа Челябинской области
	0,0  
	0,0000
	-
	финансирование отсутствовало, оценка эффективности - некорректная

	24
	Повышение уровня внешнего благоустройства Копейского городского округа
	13 389,8  
	0,0025
	0,764
	удовлетворительная

	25
	Развитие и поддержка садоводческих товариществ, расположенных на территории Копейского  городского округа
	597,0  
	0,0001
	0,967
	высокая

	26
	Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, за счет средств найма
	152,0  
	0,0000
	0,967
	высокая

	27
	Понижение уровня воды озера Синеглазово и карьера шахты "Красная Горнячка»
	18 348,0  
	0,0035
	0,966
	высокая

	28
	Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности в Копейском городском  округе
	30 822,7  
	0,0059
	0,698
	не удовлетворительная

	29
	Повышение безопасности дорожного движения в Копейском городском округе
	65,0  
	0,0000
	0,933
	высокая

	30
	Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа
	268 816,9  
	0,0510
	0,967
	высокая

	31
	Чистая вода
	9 317,1  
	0,0018
	0,960
	высокая

	32
	Благоустройство городской среды Копейского городского округа
	42 682,6  
	0,0081
	1,000
	высокая

	33
	Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Копейского городского округа
	1 439,7  
	0,0003
	0,952
	высокая

	34
	Развитие системы коммунальной инфраструктуры Копейского городского округа
	414,3  
	0,0001
	0,967
	высокая

	35
	Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
	1 573,0  
	0,0003
	0,966
	высокая

	36
	Разработка (корректировка) генерального плана, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории Копейского городского округа
	311,2  
	0,0001
	0,925
	высокая

	ИТОГО:
	5 267 760,3  
	5 267 760,3  
	1,0000  
	0,967



Муниципальные программы, имеющие среднюю оценку эффективности


1. «Организация проведения кадастровых работ для обеспечения постановки на кадастровый учет объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, расположенных на территории Копейского городского округа, и работ по техническому обследованию объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Копейского городского округа»
           Ответственный исполнитель – управление по имуществу и земельным отношениям администрации городского округа.  
Оценка эффективности муниципальной программы - 0,885.
Причины, повлиявшие на снижение оценки эффективности.   
Не выполнение индикативного показателя:

	Наименование показателя
	Плановое значение
	Фактическое значение

	Количество объектов в коммунальной инфраструктуры, в отношении которых были проведены кадастровые работы  (погонные метры)
	150 000
	125 413



 Управлением Росреестра по Челябинской области объекты коммунальной инфраструктуры, в отношении которых в течение 2021 года проведены кадастровые работы, частично приняты в январе 2022 года. Поэтому, на конец 2021 года,  была известна ориентировочная протяженность объекты коммунальной инфраструктуры, в отношении которых были проведены кадастровые работы. Как следствие, ответственный исполнитель не смог внести изменения в муниципальную программу в декабре 2021 года в части корректировки планового значения индикативного показателя.  

Муниципальные программы, имеющие удовлетворительную оценку эффективности

1. «Содействие созданию в Копейском городском округе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях Копейского городского округа»
           Ответственный исполнитель – управление образования администрации городского округа. 
Оценка  эффективности муниципальной программы - 0,730.
Причины, повлиявшие на снижение оценки эффективности. 
Финансирование в сумме  6 166,93 тыс. руб. выделено на реализацию одного мероприятия муниципальной программы  – проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство школы по адресу: г. Копейск, ул. Северная на 500 мест». Бюджетные ассигнования доведены до МУ «Управление строительства»  только  22.12.2021.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена, так как  по состоянию на 31.12.2021 муниципальная программа финансировалась.   Однако, оценку эффективности реализации муниципальной программы считаем  некорректной в связи с поздним доведением бюджетных ассигнований.  
 
2. «Развитие муниципальной службы Копейского городского округа»
           Ответственный исполнитель – отдел муниципальной службы и кадров.  
Оценка эффективности муниципальной программы – 0,785.
Причины, повлиявшие на снижение оценки эффективности.
1) Из 12 мероприятий программы, которые финансировались или которые возможно реализовать без финансирования,  не выполнено 1 мероприятие: «Проведение однодневного семинара для лиц, включенных в резерв управленческих кадров» (мероприятие планировалось провести собственными силами без привлечения финансирования);
2) из 8 индикативных показателей муниципальной программы не выполнены 2 (изменения в программу в части корректировки плановых значений показателей не внесены, так как их внесение противоречило бы действующему законодательству о муниципальной службе):
	Наименование показателя
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Примечание

	Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию от общего числа муниципальных служащих, запланированных к прохождению аттестации в текущем году, %
	100
	0
	Аттестация не проводилась в связи с действием режима повышенной готовности в условиях пандемии COVID-19

	Доля муниципальных служащих, застрахованных на случай причинения вреда здоровью и имуществу в связи с  исполнением должностных обязанностей, от общего числа  муниципальных служащих, запланированных к страхованию в текущем году, %
	100
	42,1
	Финансирование на реализацию мероприятия по ГРБС администрация городского округа  в сумме 40,0 тыс. руб. были предусмотрены в программе, финансирования сняли 06.12.2021 в связи не исполнением.


3) исполнение финансирования на 98,5% (исполнено 977,0 тыс. руб. при плане – 991,7 тыс. руб.);
4) отсутствие плана реализации муниципальной программы.

3. «Повышение уровня внешнего благоустройства Копейского городского округа»
Ответственный исполнитель – управление городского хозяйства администрации городского округа.  
Оценка эффективности муниципальной программы – 0,747.
Причины, повлиявшие на снижение оценки эффективности.
1)  низкое исполнение финансирования – всего 6,8% (13 389,8 тыс. руб. из 197 751,5 тыс. руб.), в связи с:
· поздним заключением муниципального контакта на выполнение комплекса мероприятий по строительству объекта: «Благоустройство «Парк Победы», входная группа 1 этап» Челябинская область, город Копейск, пр. Победы» (дата заключения -  22.12.2022);
· с увеличением бюджетных ассигнований муниципальной программы на 50,7 млн. руб. (уведомление об изменении бюджетных ассигнований  поступило  29.12.2022);
2) не выполнение 1-го индикативного показателя из 5-ти:

	Наименование показателя
	Плановое значение
	Фактическое значение

	Количество объектов, в отношении которых проводятся мероприятия по  благоустройству дворовых и общественных территорий, ед. 
	11
	7




Муниципальные программы, имеющие неудовлетворительную оценку эффективности

1. «Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности в Копейском городском  округе»
	Ответственный исполнитель – управление городского хозяйства  администрации городского округа.  
Оценка эффективности муниципальной программы - 0,698.
Причины, повлиявшие на снижение оценки эффективности.
Муниципальная программа в декабре 2021 года не приведена в соответствие с уточненным годовым планом, что повлекло за собой следующее:
· исполнение финансирования на 91,2%;
· из 7 индикативных показателей программы 4 показателя не исполнены:

	Наименование показателя
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Примечание

	Объем экономии электрической энергии к уровню 2019 года (тыс. кВт/ч)
	2 601,0
	2 332,548
	

	Количество проектно-сметной документации на капитальный ремонт линий наружного освещения (ед.)
	12
	0
	в течение года разрабатывалось 5 ПСД,  госэкспертизы получена в 2022 года 

	Количество проектно-сметной документации на строительство линии наружного освещения (ед.)
	9
	0
	в течение года разрабатывалось 5 ПСД, госэкспертиза получена в 2022 году по 3  объектам, по 2-м объектам – до 30.04.2022

	Количество электроэнергии, потребляемой на уличное освещение, кВт/ч
	867,20
	1 157,015
	


· из 5 мероприятий программы, фактически обеспеченных финансированием, исполнено 3.  




