Оценка эффективности 
реализации муниципальных программ Копейского городского округа 
за 2022 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год (далее – оценка эффективности)  проведена в соответствии с  Порядком  проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Копейского городского округа, утверждённого  постановлением администрации городского округа от 22.07.2020 № 1613-п[footnoteRef:1] (далее – Порядок). [1:  «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ, а также Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Копейского городского округа»] 

Оценка эффективности проведена управлением экономического развития администрации городского округа  на основании годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями и размещенных на официальном сайте администрации городского округа. 
В соответствии с Порядком оценка эффективности рассчитывалась исходя из:
1) степени  реализации мероприятий муниципальной программы;
2) степени соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат;
3) степени достижения целей и задач муниципальной программы (степень исполнения индикативных показателей);
4) эффективности деятельности ответственного исполнителя (своевременное внесение изменений в муниципальную программу, наличие и актуальность плана реализации программы, размещение актуальной версии плана на официальном сайте, своевременность внесения данных о муниципальной программе в систему ГАС «Управление»). 
Согласно методике:
· оценка эффективности на 70% зависит от степени исполнения плановых значений индикативных показателей, при этом, если фактическое значение индикативного показателя превышает плановое более чем в 1,5 раза, то коэффициент исполнения показателя приравнивается к 0,9 (за исключение показателей, значения которых утверждены в соглашениях с профильными Министерствами Челябинской области);
· при проведении оценки степени реализации мероприятий в учет принимаются мероприятия, финансируемые в отчетном году и реализация которых возможна без финансирования.  

В 2022 году на территории городского округа действовало 32 муниципальные программы, из них финансировалась - 31. Общий объем финансирования муниципальных программ составил 7 492 281,1  тыс. руб. (90,5% от расходной части бюджета). 
Из 32 муниципальных программ по 1 муниципальной программе («Сохранение, использование и популяризация памятников монументальной скульптуры  и объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся  на территории Копейского городского округа»)                          невозможно провести корректную оценку эффективности её реализации в связи с отсутствием финансирования в 2022 году и отсутствием мероприятий, исполнение которых возможно без финансирования.  Из остальных 31 муниципальных программ   имеют оценку эффективности:
· высокую – 27 (87,1%);
· среднюю – 1 (3,2%);
· удовлетворительную – 2 (6,5%);
· неудовлетворительную – 1 (3,2%).
Сводный  коэффициент эффективности реализации муниципальных программ по городскому округу - 0,953 (высокая эффективность). В сравнении с предыдущим отчетным годом качество работы ответственных исполнителей в части формирования, реализации и мониторинга реализации   муниципальных программ  понизилось (сводный коэффициент эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2021 года – 0,967).
Оценка эффективности по каждой муниципальной программе представлена в таблице 1.
По итогам проводимой ответственными исполнителями работы отметим, что у 24 муниципальных программ отсутствует актуальный план реализации, что привело к снижению оценки эффективности реализации этих программ.
В целях повышения оценки эффективности реализации муниципальных программ в 2022 году были внесены изменения в действующий Порядок принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ, в части предоставления возможности ответственным исполнителям вносить изменения в муниципальные программы за прошедший календарный год в срок до 1 марта года, следующего за отчетным. Указанные изменения позволили привести муниципальные программы в соответствие с уточненным годовым планом после завершения календарного года в части соответствия бюджету городского округа по состоянию на конец декабря 2022 года. 

Муниципальные программы, имеющие среднюю оценку эффективности

1. «Развитие муниципальной службы Копейского городского округа»
 Ответственный исполнитель – отдел муниципальной службы и кадров.  
Оценка эффективности муниципальной программы – 0,853.
Причины, повлиявшие на снижение оценки эффективности:
1) Из 8 мероприятий программы, которые финансировались или которые возможно реализовать без финансирования,  выполнено частично 1 мероприятие: «Формирование кадрового резерва» (последний резерв руководящих кадров был сформирован в 2019 году сроком на 3 года. Работа по формированию нового кадрового резерва продолжается с ноября 2022 года);
2) из 8 индикативных показателей муниципальной программы не выполнены 2 (изменения в программу в части корректировки плановых значений показателей не внесены, так как их внесение противоречило бы действующему законодательству о муниципальной службе):




	Наименование показателя
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Примечание

	Доля должностей муниципальной службы округа, на которые сформирован кадровый резерв:
- высшей группы, %
- главной группы, %
	



100
100
	



0
0
	Последний резерв руководящих кадров был сформирован в 2019 году сроком на 3 года. Работа по формированию нового  кадрового резерва продолжается с ноября 2022 года

	Доля муниципальных служащих, данные о которых включены в единую информационную систему реестра должностей муниципальной службы, к общему количеству муниципальных служащих, %
	100
	0
	Обновление и корректировка информационной системы ведения единого реестра муниципальных служащих не осуществлено по причине отсутствия финансирования


3) исполнение финансирования на 96,8% (исполнено 1153,61 тыс. руб. при плане – 1191,76 тыс. руб.);
4) отсутствие плана реализации муниципальной программы.
  

Муниципальные программы, имеющие удовлетворительную оценку эффективности

1. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Копейского городского округа»
           Ответственный исполнитель – заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам.
Оценка  эффективности муниципальной программы - 0,758.
Причины, повлиявшие на снижение оценки эффективности. 
1) из 10 индикативных показателей муниципальной программы                                    не  выполнены 5:
· по 4 показателям не внесены изменения в программу в части корректировки плановых значений показателей в соответствии с финансированием на основании решения Собрания депутатов городского округа о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период; 
· по 1 показателю некорректно указан плановый показатель (в договоре и акте приемки выполненных работ на опашку оказана площадь опаханной территории 0,5 гектаров, при этом общая протяженность опаханной полосы с учетом ее ширины (3 м) - 1,666 км):





	Наименование показателя
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Примечание

	Количество введенных в эксплуатацию гидрантов (ед.)
	16
	0
	Отсутствие финансирования

	Протяженность опаханной территории (км)
	150
	1,666
	Некорректно указан плановый показатель

	Количество приобретенного в течение года вещевого имущества и ресурсов жизнеобеспечения, ед
	25
	0
	Отсутствие финансирования

	Количество приобретенных пунктов речевого оповещения населения, ед
	2
	0
	Отсутствие финансирования

	Количество обслуживаемых пунктов речевого оповещения населения, ед
	2
	0
	Отсутствие финансирования



2) программа не приведена в соответствие с решением Собрания депутатов городского округа о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период, не скорректированы плановые значения показателей, отсутствует план реализации муниципальной программы, уведомление с муниципальной программой, приведенной в соответствие с решением Собрания депутатов городского округа о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период, не зарегистрировано в государственной автоматизированной информационной системе «Управление».
 
2. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
Ответственный исполнитель – управление городского хозяйства администрации городского округа.  
Оценка эффективности муниципальной программы – 0,735.
Причины, повлиявшие на снижение оценки эффективности:
1) Из 9 мероприятий программы, которые финансировались или которые возможно реализовать без финансирования, частично выполнены 4 мероприятия:
· «Сбор исходных данных, в том числе проектные работы с прохождением Госэкспертизы на газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов п. Зуевка, Заозерный, Константиновка г. Копейска»: проект находится в Госэкспертизе, положительное заключение не получено, денежные средства  2022 года освоены;
· «Отключение ветхо-аварийного жилья от газа по следующим адресам: из запланированных 12 домов отключены от газа 9;
· «Реконструкция системы водоснабжения городского округа: проектирование и реконструкция участка стального водовода Д=800, Челябинск-Копейск, строительство подкачивающей водопроводной насосной станции», в части проведения технологического и ценового аудита: контракт на проведение технологического и ценового аудита заключен 24.10.2022 с ООО «Инжин», выплачен аванс, срок исполнения контракта – 1 квартал 2023;
· «Реконструкция системы водоотведения городского округа: проектирование и 1 этап реконструкции очистных сооружений канализации на озере Курлады, проектирование и реконструкция канализационного коллектора Д=1000 ул. Сутягина, 5-А – очистные сооружения канализации оз. Курлады»,  в части проведения технологического и ценового аудита: контракт на проведение технологического и ценового аудита, разработке ПИРов и СМР заключен 27.10.2022 с ФАУ «РосКапСтрой», выплачен аванс, срок исполнения контракта – декабрь 2024;
2) из 15 индикативных показателей муниципальной программы                                   не  выполнены 3:

	Наименование показателя
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Примечание

	Количество объектов, в отношении которых в отчетном году осуществляется сбор исходных данных, в том числе проектные работы с прохождением Государственной экспертизы, ед.
	1
	0
	Проект находится в Госэкспертизе

	Наличие технологического и ценового аудита объектов, включенных в проект реконструкции системы водоснабжения городского округа, да-1, нет-0
	1
	0
	24.10.2022 МУП «КСВВ» заключен контракт  на проведение технологического и ценового аудита с ООО «Инжин». Цена контракта – 20 380 тыс. руб., в 2022 году выплачен аванс в сумме 6 114 тыс. руб., срок исполнения контракта - I квартал 2023 г.

	Наличие технологического и ценового аудита объектов, включенных в проект реконструкции системы
водоотведения городского округа, да-1, нет-0
	1
	0
	27.12.2022 МУП «КСВВ» заключен контракт с ФАУ «РосКапСтрой» на комплексное выполнение работ по проведению технологического и ценового аудита, разработке ПИРов и СМР. Цена контракта 2 051,500 тыс. руб., в 2022 году перечислен аванс в сумме 718,025 тыс. руб., срок реализации – декабрь 2024 г.




3) исполнение финансирования на 63,9% (исполнено 164 425,46 тыс. руб. при плане – 257 182,46 тыс. руб.);
4) отсутствие плана реализации муниципальной программы.

Муниципальные программы, имеющие неудовлетворительную оценку эффективности

1. «Чистая вода»
	Ответственный исполнитель – управление городского хозяйства  администрации городского округа.  
Оценка эффективности муниципальной программы - 0,641.
Причины, повлиявшие на снижение оценки эффективности:
Муниципальная программа не была приведена в соответствие с решением Собрания депутатов городского округа о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период,  не скорректированы плановые значения показателей, что повлекло за собой следующее:
1) исполнение финансирования на 99,8%;
2) из 3 индикативных показателей программы 1 показатель не исполнен:

	Наименование показателя
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Примечание

	Количество объектов, в отношении которых осуществляется сбор исходных данных, в том числе проектные работы, ед.
	2
	0
	Проекты отработаны, устраняются замечания Госэкспертизы



3) из 4 мероприятий программы, фактически обеспеченных финансированием,  2 мероприятия выполнены частично: 
· «Сбор исходных данных, в том числе проектные работы по объекту: «Строительство системы водоснабжения п. Заозерный Копейского городского округа»), 
· «Сбор исходных данных, в том числе проектные работы по объекту: «Строительство водовода в  п. Козырево Копейского городского округа с разводящими сетями»
Причина - проекты разработаны и направлены в ОГАУ «Госэкпертиза»,  Положительные заключения не получены, устраняются замечания; 
4) отсутствует план реализации муниципальной программы, уведомление с муниципальной программой, приведенной в соответствие с решением Собрания депутатов городского округа о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период, не зарегистрировано в государственной автоматизированной информационной системе «Управление».  
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Таблица 1

Оценка эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2022 года

	№ п/п
	Наименование МП
	Фактический объем финансирования в 2022 году, тыс. руб.
	Эффективность реализации МП
	Расшифровка значения  эффективности реализации МП 
	Номера страниц 

	1
	Развитие муниципальной системы образования Копейского городского округа
	1 765 983,4
	0,999
	высокая
	10-21

	2
	Поддержка и развитие дошкольного образования в Копейском городском округе
	1 539 188,4
	0,999
	высокая
	22-24

	3
	Содействие созданию в Копейском городском округе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях Копейского городского округа
	85 679,7
	0,983
	высокая
	25-28

	4
	Развитие культуры Копейского городского округа
	336 660,8
	0,995
	высокая
	29-32

	5
	Сохранение, использование и популяризация памятников монументальной скульптуры  и объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся  на территории Копейского городского округа
	0,0
	-
	финансирование отсутствовало, оценка эффективности  некорректная
	33-34

	6
	Социальная поддержка населения Копейского городского округа
	39 369,8
	0,950
	высокая
	35-36

	7
	Развитие системы социальной защиты населения Копейского городского округа
	816 494,6
	0,930
	высокая
	37-39

	8
	Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к жилым и общественным зданиям, объектам социальной и транспортной инфраструктуры на территории Копейского городского округа
	819,7
	1,000
	высокая
	40

	9
	Развитие физической культуры и спорта в Копейском городском округе
	193 521,3
	0,971
	высокая
	41-42

	10
	Молодежь Копейска
	823,0
	0,950
	высокая
	43-45

	11
	Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Копейском городском округе Челябинской области
	997,6
	1,000
	высокая
	46-47

	12
	Управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений в муниципальном образовании «Копейский городской округ»
	2 461,6
	0,950
	высокая
	48-49

	13
	Организация проведения кадастровых работ для обеспечения постановки на кадастровый учет объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, расположенных на территории Копейского городского округа, и работ по техническому обследованию объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Копейского городского округа
	1 500,0
	0,950
	высокая
	50

	14
	Выполнение функций по управлению, владению, пользованию и распоряжению муниципальной собственностью в Копейском городском округе 
	209 053,7
	0,946
	высокая
	51-52

	15
	Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания  в Копейском городском округе
	211 866,1
	0,950
	высокая
	53

	16
	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
	1 094 936,6
	0,946
	высокая
	54

	17
	Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий в Копейском городском округе
	8 704,8
	0,950
	высокая
	55

	18
	Развитие муниципальной службы Копейского городского округа
	1 153,6
	0,853
	средняя
	56-58

	19
	Развитие информационного общества в Копейском городском округе
	981,7
	0,950
	высокая
	59

	20
	Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Копейском городском округе
	535,4
	0,950
	высокая
	60-61

	21
	Снос зданий, строений, сооружений на территории Копейского городского округа
	5 882,0
	0,950
	высокая
	62

	22
	Охрана окружающей среды в Копейском  городском округе
	26 752,6
	0,950
	высокая
	63-64

	23
	Повышение уровня внешнего благоустройства Копейского городского округа
	204 107,8
	0,925
	высокая
	65

	24
	Развитие и поддержка садоводческих товариществ, расположенных на территории Копейского городского округа
	713,0
	0,950
	высокая
	66

	25
	Понижение уровня воды озера Синеглазово и карьера шахты "Красная Горнячка"
	25 258,8
	0,950
	высокая
	67

	26
	Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности в Копейском городском  округе
	41 853,4
	0,906
	высокая
	68

	27
	Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа
	342 289,6
	0,946
	высокая
	69-70

	28
	Чистая вода
	311 558,6
	0,641
	неудовлетворительная
	71

	29
	Благоустройство городской среды Копейского городского округа
	55 924,9
	0,950
	высокая
	72

	30
	Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Копейского городского округа
	940,6
	0,758
	удовлетворительная
	73-74

	31
	Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
	164 425,5
	0,735
	удовлетворительная
	75-77

	32
	Разработка (корректировка) генерального плана, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории Копейского городского округа
	1 842,5
	0,903
	высокая
	78

	ИТОГО:
	7 492 281,1
	0,953
	высокая
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