

Сведения  
о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения)
			2019	2020		
				план	факт	
Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений в муниципальном образовании «Копейский городской округ»						
Подпрограмма 1 «Управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений на территории муниципального образования «Копейский городской округ»						
Цель 1: развитие социально-экономической инфраструктуры Копейского городского округа (далее – округ), повышение эффективности и использования земель округа, развитие округа в результате улучшения инвестиционной привлекательности территории						
Задача 1: межевание и проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, расположенных на территории округа, для целей регистрации права муниципальной собственности на данные земельные участки						
1.	Количество земельных участков	ед.	0	5	5	Выполнено в полном объеме
Задача 2: проведение кадастровых и геодезических работ в отношении земельных участков, находящихся на землях, государственная собственность на которые не разграничена, для нужд муниципального образования						
2.	Количество земельных участков	ед.	15	17	17	Выполнено в полном объеме
Задача 3: проведение оценочных работ в отношении земельных участков, расположенных на них объектов движимого и недвижимого имущества, а также проведение оценочных работ с целью определения годовой стоимости размещения нестационарного торгового объекта						

3.	Количество земельных участков, объектов движимого, недвижимого имущества, мест размещения	ед.	11	3	3	Выполнено в полном объеме
Подпрограмма 2 «Демонтаж незаконно размещенных рекламных конструкций и нестационарных объектов, для установки которых не требуется разрешение на строительство»						
Цель 2: развитие социально-экономической инфраструктуры округа, приведение в нормативное состояние размещения рекламных конструкций и нестационарных объектов на территории округа						
Задача 1: демонтаж некапитальных объектов (незаконно размещенных нестационарных объектов, для установки которых не требуется разрешение на строительство, рекламных конструкций, гаражей, хозяйственных построек и иных сооружений)						
4.	Количество демонтированных некапитальных объектов	ед.	0	27	24	Выполнено частично. В ходе выполнения работ 3 объекта были исключены из контракта, т.к. собственники демонтировали данные объекты самостоятельно
Подпрограмма 3 «Снос аварийных и разрушенных зданий, не являющихся объектами жилого назначения»						
Цель 3: развитие социально-экономической инфраструктуры округа, приведение в нормативное состояние земельных участков на территории округа, обеспечение безопасности граждан						
Задача 1: демонтаж капитальных объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности						
5.	Количество демонтированных капитальных объектов	ед.	1	0	0	Выполнено в полном объеме
6.	Количество разработанных проектов демонтажа капитальных объектов	ед.	0	6	3	В ходе реализации муниципальной программы было разработано 3 проекта и демонтажа, а так же проведено 3 оценки проектной документации
Подпрограмма 4 «Проведение комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования «Копейский городской округ»						

Цель 4: актуализация сведений об объектах недвижимости в Едином государственном реестре недвижимости, увеличение количества объектов налогообложения, повышение налоговых поступлений в бюджет

Задача 1: проведение комплексных кадастровых работ в отношении земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, мест общего пользования, расположенных на территории кадастрового квартала

7.	Количество карта-планов, подготовленных в результате выполнения комплексных кадастровых работ	ед.	0	5	5	Выполнено в полном объеме
----	---	-----	---	---	---	---------------------------

### Таблица 2

Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

№ п/п	Наименование мероприятий государственной программы (подпрограммы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено/не выполнено (выполнено частично)
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1 «Управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений на территории муниципального образования «Копейский городской округ»									
Задача 1: межевание и проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, расположенных на территории округа, для целей регистрации права муниципальной собственности на данные земельные участки									
1.	Подготовка и согласование перечня земельных участков, на которых расположены объекты муниципального недвижимого имущества	УИиЗО, УАиГ	01.02.2020	30.04.2020	01.02.2020	30.04.2020		Перечень объектов подготовлен	Выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего								

	существенное воздействие на реализацию государственной программы								
2.	Подготовка технического задания для организации и проведения конкурсных процедур на заключение муниципального контракта на межевание земельных участков под объектами муниципального недвижимого имущества	УИиЗО, УАиГ, отдел муниципальных закупок	30.04.2020	31.05.2020	30.04.2020	31.05.2020		Техническое задание подготовлено	Выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы								
3.	Проведение конкурсных процедур на заключение муниципального контракта на межевание земельных участков под объектами муниципального недвижимого имущества	отдел муниципальных закупок	31.05.2020	30.06.2020	31.05.2020	30.06.2020		Муниципальные контракты заключены	Выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе	Нет							

	реализации мероприятия								
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы								
4.	Организация проведения межевания земельных участков под объектами муниципального недвижимого имущества	УИиЗО	30.06.2020	30.09.2020	30.06.2020	30.09.2020		Проведены кадастровые работы	Выполне но
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы								
5.	Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального недвижимого имущества	УИиЗО	30.09.2020	31.12.2020	30.09.2020	31.12.2020		Произведена постановка на кадастровый учет	Выполне но
	Проблемы, возникшие в ходе	Нет							

	реализации мероприятия								
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы								
6	Регистрация права муниципальной собственности на земельные участки под объектами муниципального недвижимого имущества	УИиЗО	30.09.2020	31.12.2020	30.09.2020	31.12.2020		Произведена регистрация права собственности	Выполне но
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы								
Задача 2: проведение кадастровых и геодезических работ в отношении земельных участков, находящихся на землях, государственная собственность на которые не разграничена, для нужд муниципального образования									
7	Подготовка и согласование перечня земельных участков, находящихся на землях, госу-	УИиЗО	01.02.2020.	30.04.2020	01.02.2020.	30.04.2020		Перечень объектов подготовлен	Выполне но

	дарственная собственность на которые не разграничена								
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы								
8	Подготовка технического задания для организации и проведения конкурсных процедур на заключение муниципального контракта на межевание земельных участков, находящихся на землях, государственная собственность на которые не разграничена	УИиЗО, УАиГ	30.04.2020	30.06.2020	30.04.2020	30.06.2020		Техническое задание подготовлено	Выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной								



	программы								
9	Проведение конкурсных процедур на заключение муниципального контракта на межевание земельных участков, находящихся на землях, государственная собственность на которые не разграничена	отдел муниципальных закупок	30.06.2020	31.08.2020	30.06.2020	31.08.2020		Муниципальные контракты заключены	Выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы								
10	Организация проведения межевания земельных участков, находящихся на землях, государственная собственность на которые не разграничена	УИиЗО, УАиГ	31.08.2020	30.09.2020	31.08.2020	30.09.2020		Проведены кадастровые работы	Выполнено

	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы								
11.	Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, находящихся на землях, государственная собственность на которые не разграничена	УИиЗО	30.09.2020	31.12.2020	30.09.2020	31.12.2020		Произведена постановка на кадастровый учет	Выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы								
Задача 3: проведение оценочных работ в отношении земельных участков, расположенных на них объектов движимого и недвижимого имущества, а также проведение оценочных работ с целью определения годовой стоимости размещения нестационарного торгового объекта									
12.	Подготовка технического	УИиЗО	01.02.2020	01.04.2020	01.02.2020	01.04.2020		Техническое	Выполне

	задания для организации и проведения конкурсных процедур на заключение муниципального контракта по проведению оценочных работ							задание подготовлено	но
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы								
13	Проведение конкурсных процедур на заключение муниципального контракта по проведению оценочных работ	отдел муниципальны х закупок	01.04.2020	01.09.2020	01.04.2020	01.09.2020		Муниципальные контракты заключены	Выполне но
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы								
14	Организация проведения	УИиЗО	01.09.2020	31.12.2020	01.09.2020	31.12.2020		Оценочные	Выполне

оценочных работ в отношении земельных участков, объектов движимого и недвижимого имущества, а также с целью определения годовой стоимости размещения нестационарного торгового объекта							работы проведены	но
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Нет							
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы								
Итого по подпрограмме: количество мероприятий, из них: выполненных - 14; невыполненных - 0; выполненных частично - 0								
Подпрограмма 2 «Демонтаж незаконно размещенных рекламных конструкций и нестационарных объектов, для установки которых не требуется разрешение на строительство»								
Цель 2: развитие социально-экономической инфраструктуры округа, приведение в нормативное состояние размещения рекламных конструкций и нестационарных объектов на территории округа								
Задача 1: демонтаж некапитальных объектов (незаконно размещенных нестационарных объектов, для установки которых не требуется разрешение на строительство, рекламных конструкций, гаражей, хозяйственных построек и иных сооружений)								

15	Подготовка и согласование перечня конструкций, строений и сооружений	УИиЗО	01.02.2020	30.04.2020	01.02.2020	30.04.2020		Перечень объектов подготовлен	Выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы								
16	Подготовка технического задания для организации конкурсных процедур	МУ «ГСЗ», отдел муниципальных закупок	30.04.2020	31.05.2020	30.04.2020	31.05.2020		Техническое задание подготовлено	Выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы								
17	Проведение конкурсных процедур на заключение муниципального контракта	отдел муниципальных закупок	31.05.2020	30.06.2020	31.05.2020	30.06.2020		Муниципальные контракты заключены	Выполнено

	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы								
18	Организация демонтажа конструкций, строений и сооружений	МУ «ГСЗ»	30.06.2020	31.12.2020	30.06.2020	31.12.2020		Произведен демонтаж 24 объектов, 3 исключены	Выполнено частично
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы								
Итого по подпрограмме: количество мероприятий, из них: выполненных - 3; невыполненных -0; выполненных частично -1									
Подпрограмма 3 «Снос аварийных и разрушенных зданий, не являющихся объектами жилого назначения»									

Цель 3: развитие социально-экономической инфраструктуры округа, приведение в нормативное состояние земельных участков на территории округа, обеспечение безопасности граждан									
Задача 1: демонтаж капитальных объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности									
19.	Подготовка и согласование перечня объектов	УИиЗО	01.02.2020	31.03.2020	01.02.2020	31.03.2020		Перечень объектов подготовлен	Выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы								
20.	Подготовка технического задания для организации конкурсных процедур	МУ «ГСЗ», отдел муниципальных закупок	31.03.2020	30.04.2020	31.03.2020	30.04.2020		Техническое задание подготовлено	Выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы								

21.	Проведение конкурсных процедур на заключение муниципального контракта	отдел муниципальных закупок	01.05.2020	30.06.2020	01.05.2020	30.06.2020		Муниципальные контракты заключены	Выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы								
22.	Организация демонтажа объектов	МУ «ГСЗ»	30.06.2020	31.12.2020	30.06.2020	31.12.2020		Подготовлена проектная документация по демонтажу	Выполнено частично
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	В ходе реализации муниципальной программы было разработано 3 проекта и демонтажа, а так же проведено 3 оценки проектной документации.							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы	Усилен контроль за исполнением мероприятий муниципальной программы.							
Итого по подпрограмме: количество мероприятий, из них: выполненных - 3;									



невыполненных - 0; выполненных частично - 1									
Подпрограмма 4 «Проведение комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования «Копейский городской округ»									
Цель 4: актуализация сведений об объектах недвижимости в Едином государственном реестре недвижимости, увеличение количества объектов налогообложения, повышение налоговых поступлений в бюджет									
Задача 1: проведение комплексных кадастровых работ в отношении земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, мест общего пользования, расположенных на территории кадастрового квартала									
23.	Определение перечня кадастровых кварталов, в отношении которых необходимо провести комплексные кадастровые работы	УИиЗО	01.08.2020	10.08.2020	01.08.2020	10.08.2020		Перечень кварталов подготовлен	Выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы								
24.	Подготовка технического задания для организации и проведения конкурсных процедур на заключение	УИиЗО	10.08.2020	15.08.2020	10.08.2020	15.08.2020		Техническое задание подготовлено	Выполнено

	муниципального контракта								
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы								
25.	Проведение конкурсных процедур на заключение муниципального контракта	УИиЗО	15.08.2020	14.09.2020	15.08.2020	14.08.2020		Муниципальные контракты заключены	Выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы								
26.	Организация проведения комплексных кадастровых работ в отношении определенных кадастровых кварталов	УИиЗО	14.09.2020	31.12.2020	14.09.2020	31.12.2020		Проведена постановка на кадастровый учет кадастровых кварталов	Выполнено

	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Нет
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы	
Итого по подпрограмме: количество мероприятий, из них: выполненных - 4; невыполненных - 0; выполненных частично -0		
Итого по муниципальной программе: количество мероприятий, из них: выполненных - 24; невыполненных - 0; выполненных частично -2		

Данные об использовании бюджетных ассигнований  
и иных средств на выполнение мероприятий  
муниципальной программы

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Объем финансирования, тыс. рублей		Причины отклонения фактического финансирования от планового
			план	факт	
Муниципальная программа, в том числе:		всего:	3418,07	3382,54	
		местный бюджет	891,07	855,54	
		федеральный бюджет	2046,22	2046,22	
		областной бюджет	480,78	480,78	
Подпрограмма 1 «Управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений на территории муниципального образования «Копейский городской округ», в том числе:		всего:	183,0	173,47	В ходе определения исполнителя межевых работ, возможно понижение стоимости контракта, так же в отчетный период 1 закупка была отменена
		местный бюджет	183,0	173,47	
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-
Задача 1: межевание и проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, расположенных на территории округа, для целей регистрации права муниципальной собственности на данные земельные участки					
1	Подготовка и согласование перечня земельных участков, на которых расположены объекты муниципального недвижимого имущества	всего:	-	-	-
		местный бюджет	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-

2	Подготовка технического задания для организации и проведения конкурсных процедур на заключение муниципального контракта на межевание земельных участков под объектами муниципального недвижимого имущества	всего:	-	-	-
		местный бюджет	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-
3	Проведение конкурсных процедур на заключение муниципального контракта на межевание земельных участков под объектами муниципального недвижимого имущества	всего:	-	-	-
		местный бюджет	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-
4 ...	Организация проведения межевания земельных участков под объектами муниципального недвижимого имущества	всего:	42,02	32,49	В ходе определения исполнителя межевых работ, возможно понижение стоимости контракта, так же в отчетный период 1 закупка была отменена
		местный бюджет	42,02	32,49	
		федеральный бюджет	-	-	
		областной бюджет	-	-	
		внебюджетные источники	-	-	
5	Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального недвижимого имущества	всего:	-	-	-
		местный бюджет	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-
6	Регистрация права муниципальной собственности на земельные участки под объектами муниципального недвижимого	всего:	-	-	-
		местный бюджет	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-

	имущества	внебюджетные источники	-	-	-
Задача 2: проведение кадастровых и геодезических работ в отношении земельных участков, находящихся на землях, государственная собственность на которые не разграничена, для нужд муниципального образования					
7	Подготовка и согласование перечня земельных участков, находящихся на землях, государственная собственность на которые не разграничена	всего:	-	-	-
		местный бюджет	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-
8	Подготовка технического задания для организации и проведения конкурсных процедур на заключение муниципального контракта на межевание земельных участков, находящихся на землях, государственная собственность на которые не разграничена	всего:	-	-	-
		местный бюджет	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-
9	Проведение конкурсных процедур на заключение муниципального контракта на межевание земельных участков, находящихся на землях, государственная собственность на которые не разграничена	всего:	-	-	-
		местный бюджет	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-
10	Организация проведения межевания земельных участков, находящихся на землях, государственная	всего:	99,98	99,98	-
		местный бюджет	99,98	99,98	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-

	собственность на которые не разграничена	внебюджетные источники	-	-	-
11	Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, находящихся на землях, государственная собственность на которые не разграничена	всего:	-	-	-
		местный бюджет	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-
Задача 3: проведение оценочных работ в отношении земельных участков, расположенных на них объектов движимого и недвижимого имущества, а также проведение оценочных работ с целью определения годовой стоимости размещения нестационарного торгового объекта					
12	Подготовка технического задания для организации и проведения конкурсных процедур на заключение муниципального контракта по проведению оценочных работ	всего:	-	-	-
		местный бюджет	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-
13	Проведение конкурсных процедур на заключение муниципального контракта по проведению оценочных работ	всего:	-	-	-
		местный бюджет	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-
14	Организация проведения оценочных работ в отношении земельных участков, объектов движимого и недвижимого имущества, а также с целью определения годовой стоимости размещения нестационарного торгового объекта	всего:	41,0	41,0	-
		местный бюджет	41,0	41,0	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-

Подпрограмма 2 «Демонтаж незаконно размещенных рекламных конструкций и нестационарных объектов, для установки которых не требуется разрешение на строительство», в том числе:		всего:	417,97	391,97	В ходе реализации подпрограммы из муниципального контракта было исключено 3 объекта, в связи, с чем сумма контракта уменьшилась.
		местный бюджет	417,97	391,97	
		федеральный бюджет	-	-	
		областной бюджет	-	-	
		внебюджетные источники	-	-	
Задача 1: демонтаж некапитальных объектов (незаконно размещенных нестационарных объектов, для установки которых не требуется разрешение на строительство, рекламных конструкций, гаражей, хозяйственных построек и иных сооружений)					
15	Подготовка и согласование перечня конструкций, строений и сооружений	всего:	-	-	-
		местный бюджет	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-
16	Подготовка технического задания для организации конкурсных процедур	всего:	-	-	-
		местный бюджет	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-
17	Проведение конкурсных процедур на заключение муниципального контракта	всего:	-	-	-
		местный бюджет	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-
18	Организация демонтажа конструкций, строений и сооружений	всего:	417,97	391,97	В ходе реализации подпрограммы из муниципального контракта было исключено 3 объекта, в связи, с
		местный бюджет	417,97	391,97	
		федеральный бюджет	-	-	



		областной бюджет	-	-	чем сумма контракта уменьшилась.
		внебюджетные источники	-	-	
Подпрограмма 3 «Снос аварийных и разрушенных зданий, не являющихся объектами жилого назначения», в том числе:		всего:	203,1	203,1	-
		местный бюджет	203,1	203,1	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-
Задача 1: демонтаж капитальных объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности					
19	Подготовка и согласование перечня объектов	всего:	-	-	-
		местный бюджет	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-
20	Подготовка технического задания для организации конкурсных процедур	всего:	-	-	-
		местный бюджет	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-
21	Проведение конкурсных процедур на заключение муниципального контракта	всего:	-	-	-
		местный бюджет	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-
22	Организация демонтажа объектов	всего:	203,1	203,1	-
		местный бюджет	203,1	203,1	-

		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-
Подпрограмма 4 «Проведение комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования «Копейский городской округ», в том числе:		всего:	2614,0	2614,0	-
		местный бюджет	87,0	87,0	-
		федеральный бюджет	2046,22	2046,22	-
		областной бюджет	480,78	480,78	-
		внебюджетные источники	-	-	-
Задача 1: проведение комплексных кадастровых работ в отношении земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, мест общего пользования, расположенных на территории кадастрового квартала					
23	Определение перечня кадастровых кварталов, в отношении которых необходимо провести комплексные кадастровые работы	всего:	-	-	-
		местный бюджет	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-
24	Подготовка технического задания для организации и проведения конкурсных процедур на заключение муниципального контракта	всего:	-	-	-
		местный бюджет	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-
25	Проведение конкурсных процедур на заключение муниципального контракта	всего:	-	-	-
		местный бюджет	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-

26	Организация проведения комплексных кадастровых работ в отношении определенных кадастровых кварталов	всего:	2614,0	2614,0	-
		местный бюджет	87,0	87,0	-
		федеральный бюджет	2046,22	2046,22	-
		областной бюджет	480,78	480,78	-
		внебюджетные источники	-	-	-

Сведения  
о внесенных изменениях в муниципальную программу  
Управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений на территории  
муниципального образования «Копейский городской округ»  
за 2020 год

№ п/п	Реквизиты нормативного правового акта (дата, номер, наименование)	Суть изменений (краткое изложение)	Обоснование изменений (необходимость, преимущества)
1.	Постановление администрации Копейского городского округа от 05.11.2019 № 2733-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений в муниципальном образовании «Копейский городской округ»		
2.	Постановление администрации Копейского городского округа от 03.08.2020 №1734-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 05.11.2019 № 2733-п»	Корректировка плановых показателей муниципальной программы	Внесены мероприятия по проведению комплексных кадастровых работ
3.	Постановление администрации Копейского городского округа от 29.12.2020 № 3006-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 05.11.2019 № 2733-п»	Корректировка плановых показателей муниципальной программы	Внесены уточненные данные по ассигнованиям и показателям