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План 
снижения объемов и количества объектов незавершенного 
строительства по Копейскому городскому округу
на 2021 год

Объекты незавершенного строительства, 
в отношении которых предлагается завершение строительства
                                                                                                                                                                                              Таблица 1
	№ п/п
	Заказчик, застройщик. Наименование объекта. Адрес местонахождения объекта. Назначение объекта
	Мощность объекта, сметная стоимость, рублей
	Планируемый период строительства, годы фактического начала и прекращения строительства, степень завершенности строительства
	Реестровый номер имущества
	Документ основание для выделения средств из бюджетов (начало строительства)
	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, рублей, всего в т.ч. из федерального бюджета 
	Остаток сметной стоимости, рублей по состоянию на 01.01.2021
	Источники  и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства, рублей
	Срок ввода объекта в эксплуатацию

	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего 
	В т.ч. за счет федерального бюджета 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Строительство автодороги по ул. Малышева к м/р Тугайкуль

	33 427 141,88
	2013
	3
	Областной бюджет
	33 427 141,88
	7 405 650,00
	-
	-
	2013

	2
	Благоустройство "Парк Победы" входная группа 1 этап
	2 831 928,02
	2020
	12
	-
	2 831 928,02
	-
	-
	-
	2021

	3
	Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов в п. Зуевка, Заоз.
	991 179 ,96
	2019
	14
	-
	991 179 ,96
	-
	-
	-
	2022

	4
	Детский сад на 140 мест по ул. Северная, 31
	94 739,00
	2020
	17
	-
	3 133 762,90
	-
	-
	-
	2022

	5
	Детский сад на 200 мест по ул. Кирова, 33А
	224 821,00
	2020
	18
	-
	2 933 017,45
	-
	-
	-
	2022

	6
	Детский сад на 220 мест по ул. Грибоедова, 15
	84 863,00
	2020
	19
	-
	2 378 162,00
	-
	-
	-
	2022

	7
	Детский сад по ул. Томилова, 15 г
	1 473 215,34
	2020
	20
	-
	1 473 215,34
	-
	-
	-
	2023

	8
	Физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Борьбы в г. Копейске Челябинской области
	35 308 759,13
	2020
	28
	-
	48 744 984,20
	-
	-
	-
	2021

	9
	ФСК, 
ул. Жданова,26

	51 202 709,42
	2013
	29
	-
	51 202 709,42
	-
	-
	-
	2021

	10
	Автомобильная дорога от ул. Малышева до МОУ СОШ№16 в микрорайоне Тугайкуль


	
	



2020
	33
	Областной бюджет
	70 339,56
	
	
	
	2021

	11
	«Строительство системы водоотведения п. Вахрушево Копейского городского округа, в том числе ПИР».

	207 710 980,00
	2018
	34
	«Строительство системы водоотведения п. Вахрушево Копейского городского округа, в том числе ПИР».

	11 594 460,73
	
	
	
	2022

























Объекты незавершенного строительства,
 в отношении которых предлагается списание и снос
                                                                                                                                                                                         Таблица 2

	№ п/п
	Заказчик, застройщик. Наименование объекта. Адрес местонахождения объекта. Назначение объекта
	Мощность объекта, сметная стоимость, рублей
	Планируемый период строительства, годы фактического начала и прекращения строительства, степень завершенности строительства
	Реестровый номер имущества
	Документ основание для выделения средств из бюджетов (начало строительства)
	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, рублей, всего в т.ч. из федерального бюджета 
	Обоснование необходимости списания объекта незавершенного строительства (в т.ч. реквизиты документов, содержащих информацию о состоянии объекта незавершенного строительства, непригодности к дальнейшему использованию, невозможности и неэффективности восстановления) 
	Источники и объемы финансирования работ по сносу объекта незавершенного строительства
	Срок ввода объекта в эксплуатацию
(год)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	СМР полигона Южный п. Старокамышинск

	1 339 706,16
	2008
	10
	фактическое отсутствие
	1 339 706,16
	   2008
	-
	2008

	2
	Реконструкция центрального теплового пункта №4 п. Бажова
	621 065,86
	

2012
	

1
	

недостача
	621 065,86
	

                   2012
	

-
	

2012

	3
	Реконструкция ЦТП "Подозёрная" Бажово ул. Мира, 49А
	374 896,00
	2013
	7
	
недостача
	374 896,00
	   2013
	-
	2012



Объекты незавершенного строительства,
 в отношении которых предлагается принятие в казну
Таблица 3

	№ п/п
	Заказчик, застройщик. Наименование объекта. Адрес местонахождения объекта. Назначение объекта
	Мощность объекта, сметная стоимость, рублей
	Планируемый период строительства, годы фактического начала и прекращения строительства, степень завершенности строительства
	Реестровый номер имущества
	Документ основание для выделения средств из бюджетов (начало строительства)
	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, рублей, всего в т.ч. из федерального бюджета 
	Срок ввода объекта в эксплуатацию

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Реконструкция центрального теплового пункта №4 п. Бажова
	7 378 934,14
	
2012
	
1
	-
	7 378 934,14
	

                       2012

	2
	Реконструкция центрального теплового пункта №4 п. Бажова
	40 055,45
	
2012
	
2
	
-
	40 055,45
	
2012

	3
	Газоснабжение жилых домов в п. Северный рудник
	3 480 000,00
	2015
	4
	-
	3 480 000,00
	2015

	4
	Озоно-фильтровальная станция п. Октябрьский
	1 706 625,00
	2020
	31
	-
	1 706 625,00
	2020

	5
	Газоснабжение жилых домов в п. Северный рудник
	9 739 678,00
	2014
	5
	-
	9 739 678,00
	2014

	6
	Реконструкция ЦТП "Подозёрная" Бажово ул. Мира, 49А

	2 330 348,18
	2013
	7
	-
	2 330 348,18
	2013

	7
	Инженерно-геодезические изыскания пр. Коммунистический
	338 000,00
	2020
	30
	-
	338 000,00
	2020

	8
	Наружные подводящие сети к блочно-модульной котельной п. Советов г. Копейска
	7 120 558,47
	2019
	25
	-
	7 120 558,47
	2019

	9
	Крытое спортивное сооружение (ул. К.Маркса)
	130 068,22
	2020
	32
	-
	130 068,22
	2020





Первый заместитель Главы городского округа                                                                                                         К.А. Самарин


