

Схема организации движения транспорта и пешеходов на период производства земляных работ в районе жилого дома по ул. Макаренко 5 до жилых домов №18-20 по ул. Учительская

Согласовано:
Начальник управления городского хозяйства Администрации
Копейского городского округа
Е.А. Ханибуллин

Рассмотрено, в соответствии с
распоряжением Главы администрации
КГО

СЗАО (Специализированная зона административного назначения)
БЗД (Зона безвредного воздействия)
по г. Копейску (включая территорию)
на территории Копейского городского округа

18.06.2022

Условные обозначения:

Место производства земляных работ с организацией движения пешеходов и автомобилей в ночное время суток

Тропушки/движение пешеходов

Специально выделенная полоса для движения пешеходов, обозначенная дорожными знаками

125 Встречные работы

32 Движение запрещено

6.17 Схема объезда

6.18.1 6.18.2 6.18.3 Нормативные объезды

6.8.1 6.8.2 6.8.3 Пузырь

Движение транспорта

Движение пешеходов

Пешеходный мостик

Движение маршрутных транспортных средств

Период работ с 2022г. до 2022г.
Производитель работ ООО "ТЗР" главный инженер Харлов О.В. - тел. 83519050155



Приложение № 1

к постановлению администрации КГО
от 30.06.2022 № 1448-н

УТВЕРЖДАЮ:
Управление энергетикой
«ТЭР»
«20» июля 2022 г.
В.П. Горбатько

СОГЛАСОВАНО:
Директор филиала АО «Челябоблкоммунэнерго»
В.Н. Смирных
» 2022 г.

ГРАФИК

Проведения работ по реконструкции участка магистральной тепловой сети от ТК-5 до ТК-7 по ул. Учительская
(1-я очередь от Н2 до ТК-6), г. Копейск, Челябинская область

№ п/п	Наименование работ	июль					август				сентября	
		4-10	11-17	18-24	25-31	1-7	8-14	15-21	22-28	29-31	1-4	
1.	Установка знаков ПДД											
2.	Перекрытия дороги											
3.	Вскрытие проезжей части (земляные работы)											
4.	Вскрытие теплотрассы (земляные работы)											
5.	Демонтажные работы (лотки трубы)											
6.	Очистка лотков											
7.	Монтаж и сварка трубопроводов											
8.	Испытания теплотрассы на герметичность											
9.	Заделка стыков труб											
10.	Обратная засыпка и планировка											
11.	Асфальтирование проезжей части											
12.												

Главный инженер ООО «ТЭУР»

О.В. Харлов