
Таблица 2

Перечень
мероприятий муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения Копейского городского округа»,
реализация которых предусмотрена в отчетном году,
выполненных и не выполненных (с указанием причин)
в установленные сроки

	N п/п <*>
	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы)
	Ответственный исполни-тель
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты <****>
	Выполнено/
не выполнено

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Программа «Повышение безопасности дорожного движения в Копейском городском округе»


	Подпрограмма 1. Повышение безопасности дорожного движения в Копейском городском округе

	1.
	Повышение безопасности дорожного движения, в .т. ч.:

	1.1.
	Обустройство пешеходных переходов, расположенных вблизи образовательных организаций, в соответствие с национальным стандартом
 РФ ГОСТ Р 52289-2004 по адресу: г.Копейск, ул.Темника, 18- К.
	МУ «ГСЗ»
	20.07.2020
	15.10.2020
	20.07.2020
	15.10.2020
	656,4
	656,4
	Выполнено

	1.2.
	Обустройство пешеходных переходов, расположенных вблизи образовательных организаций, в соответствие с национальным стандартом
 РФ ГОСТ Р 52289-2004 по адресу: г. Копейск, ул. Ленина, 40
	
	20.07.2020
	15.10.2020
	20.07.2020
	15.10.2020
	575,2
	575,2
	выполнено

	1.3.
	Обустройство пешеходных переходов, расположенных вблизи образовательных организаций, в соответствие с национальным стандартом
 РФ ГОСТ Р 52289-2004 по адресу: г.Копейск, 21 Партсъезда, 1
	


МУ «ГСЗ»
	20.07.2020
	15.10.2020
	20.07.2020
	15.10.2020
	596,5
	596,5
	выполнено

	1.4.
	Обустройство пешеходных переходов, расположенных вблизи образовательных организаций, в соответствие с национальным стандартом
 РФ ГОСТ Р 52289-2004 по адресу: г.Копейск, Гастелло, 30 -А
	
	20.07.2020
	15.10.2020
	20.07.2020
	15.10.2020
	634,9
	634,9
	выполнено

	1.5.
	Обустройство пешеходных переходов, расположенных вблизи образовательных организаций, в соответствие с национальным стандартом
 РФ ГОСТ Р 52289-2004 по адресу: г.Копейск, пр.Ильича, 12.
	
	20.07.2020
	15.10.2020
	20.07.2020
	15.10.2020
	714,1
	714,1
	выполнено

	1.6.
	Обустройство пешеходных переходов, расположенных вблизи образовательных организаций, в соответствие с национальным стандартом
 РФ ГОСТ Р 52289-2004 по адресу: г. Копейск, ул. Ленина, 62
	
	20.07.2020
	15.10.2020
	20.07.2020
	15.10.2020
	498,1
	498,1
	выполнено

	1.7.
	Обустройство пешеходных переходов, расположенных вблизи образовательных организаций, в соответствие с национальным стандартом
 РФ ГОСТ Р 52289-2004 по адресу: г.Копейск, в районе пересечения ул.Макаренко и ул.Учительская



	
	20.07.2020
	15.10.2020
	20.07.2020
	15.10.2020
	452,6
	452,6
	выполнено

	1.8.
	Обустройство пешеходных переходов, расположенных вблизи образовательных организаций, в соответствие с национальным стандартом
 РФ ГОСТ Р 52289-2004 по адресу: г.Копейск, с.Калачево, ул.Зеленая,1 А
	
	20.07.2020
	15.10.2020
	20.07.2020
	15.10.2020
	385,0
	385,0
	выполнено

	1.9.
	Обустройство пешеходных переходов, расположенных вблизи образовательных организаций, в соответствие с национальным стандартом
 РФ ГОСТ Р 52289-2004 по адресу: г.Копейск, ул.Масленникова,9
	
	20.07.2020
	15.10.2020
	20.07.2020
	15.10.2020
	418,6
	418,6
	выполнено

	1.10
	Обустройство пешеходных переходов, расположенных вблизи образовательных организаций, в соответствие с национальным стандартом
 РФ ГОСТ Р 52289-2004 по адресу: г.Копейск, ул.Кирова,20
	
	20.07.2020
	15.10.2020
	20.07.2020
	15.10.2020
	460,5
	460,5
	выполнено

	1.11
	Обустройство пешеходных переходов, расположенных вблизи образовательных организаций, в соответствие с национальным стандартом
 РФ ГОСТ Р 52289-2004 по адресу: г.Копейск, ул.Луганская, 1-1
	
	20.07.2020
	15.10.2020
	20.07.2020
	15.10.2020
	466,3
	466,3
	выполнено

	1.12
	Обустройство пешеходных переходов, расположенных вблизи образовательных организаций, в соответствие с национальным стандартом
 РФ ГОСТ Р 52289-2004 по адресу: г.Копейск, ул.Хохрякова,3
	
	20.07.2020
	15.10.2020
	20.07.2020
	15.10.2020
	239,7
	239,7
	выполнено

	1.13
	Обустройство пешеходных переходов, расположенных вблизи образовательных организаций, в соответствие с национальным стандартом
 РФ ГОСТ Р 52289-2004 по адресу: г.Копейск, ул.Театральная, 6а
	
	20.07.2020
	15.10.2020
	20.07.2020
	15.10.2020
	438,9
	438,9
	выполнено

	1.14
	Обустройство пешеходных переходов, расположенных вблизи образовательных организаций, в соответствие с национальным стандартом
 РФ ГОСТ Р 52289-2004 по адресу: г.Копейск, ул.Елькина, 2
	
	20.07.2020
	15.10.2020
	20.07.2020
	15.10.2020
	329,5
	329,5
	выполнено

	1.15
	Обустройство пешеходных переходов, расположенных вблизи образовательных организаций, в соответствие с национальным стандартом
 РФ ГОСТ Р 52289-2004 по адресу: г.Копейск, пр.Славы, 21-23
	
	20.07.2020
	15.10.2020
	20.07.2020
	15.10.2020
	264,8
	264,8
	выполнено

	
	Итого по подпрограмме
(ведомственной целевой программе):
количество мероприятий -15, из них:
выполненных -15
невыполненных-0.
	
	Х
	15.10.2020
	Х
	15.10.2020
	Х
	Х
	выполнено

	2.
	Подпрограмма 2. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Копейском городском округе

	2.1
	Проведение городских конкурсов и мероприятий по обучению детей правилам дорожного движения, участие в областных массовых мероприятиях с участием детей (конкурсы, соревнования и т.д.)
	
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	65,0
	65,0
	выполнено

	
	Итого по подпрограмме
(ведомственной целевой программе):
количество мероприятий -1, из них:
выполненных -1
невыполненных-0.
	
	Х
	31.12.2020
	Х
	31.12.2020
	Х
	Х
	выполнено
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