Таблица 1

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной  программы за 2021 год

	№

п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения показателей (индикаторов)
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения)

	
	
	
	2020
факт
	2021 год
	

	
	
	
	
	план 
	факт
	

	Разработка (корректировка) документов территориального планирования и градостроительного зонирования, документация по планировке территории Копейского городского округа

	1.
	Наличие корректировки генерального плана округа, осуществляемой в текущем году
	(да – 1, нет – 0)
	-
	0
	0
	-

	2.
	Наличие корректировки правил землепользования и застройки округа, осуществляемой в текущем году
	(да – 1, нет – 0)
	-
	1
	1
	-

	3.
	Количество разработанной ДПТ для размещения объектов капитального  строительства
	ед.
	-
	3
	3
	-

	4.
	Количество земельных участков под размещение объектов капитального строительства, сформированных в соответствии с утвержденными проектами межевания территории
	ед.
	-
	20
	20
	-
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Таблица 2

Перечень мероприятий муниципальной  программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году,

выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

	№ п/п 
	Наименование мероприятий государственной программы (подпрограммы)
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Выполнено/не выполнено (выполнено частично)

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланиро-ванные 
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Разработка (корректировка) документов территориального планирования и градостроительного зонирования, документация по планировке территории Копейского городского округа

	1.
	Организация проведения корректировки  генерального плана
	Управление архитектуры и градостроите-льства (далее – УАиГ)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Организация проведения корректировки правил землепользования и застройки округа
	УАиГ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Разработка ДПТ (в составе проект планировки, проект межевания), ограниченной               пр. Победы,                                         пр. Коммунистическим,                    ул. Кожевникова, земельными участками с кадастровыми номерами 74:30:0102033:155; 74:30:0102033:25
	УАиГ
	01.01.2021
	30.12.2021
	30.07.2021
	18.02.2022
	1
	1
	выполнено

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	Некачественное выполнение документации. Потребовалось внесение поправок по замечаниям УАиГ.

	
	Контрольное событие государственной программы
	Разработанная документация по планировки территории (далее – ДПТ)
	01.01.2021
	30.12.2021
	30.07.2022
	18.02.2022
	1
	1
	выполнено

	4.
	Разработка проекта документации по планировке территории (проект межевания территории) для реконструкции линейного объекта «Канализационный коллектор d=1000 на участке от                       ул. Кемеровской до очистных сооружений на оз. Курлады в                   г. Копейске»
	УАиГ
	01.01.2021
	30.12.2021
	30.11.2021
	23.12.2021
	1
	1
	выполнено

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	
	Контрольное событие государственной программы
	Разработанная документация по планировки территории (далее – ДПТ)
	01.01.2021
	30.12.2021
	30.11.2011
	23.12.2021
	1
	1
	выполнено

	5.
	Корректировка документации по планировке территории  (проект межевания), ограниченной       ул. Рогалева, пер. Депутатский, ул. Международной в                          г. Копейске, в части территории, расположенной севернее железной дороги для размещения ливневого коллектора и подъездной автодороги
	УАи Г
	01.01.2021
	30.12.2021
	30.11.2021
	23.12.2021
	1
	1
	выполнено

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	
	Контрольное событие государственной программы
	Разработанная документация по планировки территории (далее – ДПТ)
	01.01.2021
	30.12.2021
	30.11.2021
	23.12.2021
	1
	1
	выполнено

	Итого по муниципальной  программе:

количество мероприятий (соответствует последнему порядковому номеру графы 1 таблицы), из них:

выполненных - 3;

невыполненных;

выполненных частично
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Таблица 3

Данные об использовании бюджетных ассигнований

и иных средств на выполнение мероприятий

муниципальной  программы

	№ п/п
	Наименование муниципальной  программы, подпрограммы
	Источники ресурсного обеспечения
	Объем финансирования,

тыс. рублей
	Причины отклонения фактического финансирования от планового

	
	
	
	план
	факт
	

	Муниципальная программа «Разработка (корректировка) документов территориального планирования и градостроительного зонирования, документация по планировке территории Копейского городского округа»
	всего:
	1236, 21
	1236,21
	

	
	местный бюджет
	1236,21
	1236,21
	

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	

	
	областной бюджет
	-
	-
	

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	

	1


	Организация проведения корректировки  генерального плана
	всего:
	
	
	

	
	
	местный бюджет
	-
	-
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	

	
	
	областной бюджет
	-
	-
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	2


	Организация проведения корректировки правил землепользования и застройки округа
	всего:
	
	
	

	
	
	местный бюджет
	-
	-
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	

	
	
	областной бюджет
	-
	-
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	

	3


	Разработка ДПТ (в составе проект планировки, проект межевания), ограниченной          пр. Победы,                    пр. Коммунистическим, ул. Кожевникова, земельными участками с кадастровыми номерами 74:30:0102033:155; 74:30:0102033:25
	всего:
	924,96
	924,96
	

	
	
	местный бюджет
	924,96
	924,96
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	

	
	
	областной бюджет
	-
	-
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	

	4


	Разработка проекта документации по планировке территории (проект межевания территории) для реконструкции линейного объекта «Канализационный коллектор d=1000 на участке от ул. Кемеровской до очистных сооружений на                  оз. Курлады в                   г. Копейске»
	всего:
	145,72
	145,72
	

	
	
	местный бюджет
	145,72
	145,72
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	-
	-
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	

	5


	Корректировка документации по планировке территории  (проект межевания), ограниченной                     ул. Рогалева,                   пер. Депутатский,           ул. Международной в г. Копейске, в части территории, расположенной севернее железной дороги для размещения ливневого коллектора и подъездной автодороги
	всего:
	165,53
	165,53
	

	
	
	местный бюджет
	165,53
	165,53
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	

	
	
	областной бюджет
	-
	-
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
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Таблица 4

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную  программу «Разработка (корректировка) документов территориального планирования и градостроительного зонирования, документация по планировке территории Копейского городского округа»
за 2021 год

	№

п/п
	Реквизиты нормативного правового акта (дата, номер, наименование)
	Суть изменений

(краткое изложение)
	Обоснование изменений (необходимость, преимущества)

	1.
	Постановление администрации Копейского городского округа от 26.05.2021               № 1050-п
	Изменение наименования программы
	

	2.
	Постановление администрации Копейского городского округа от 08.09.2021 №2135-п
	Корректировка финансирования мероприятий программы
	Корректировка финансирования

	3.
	Постановление администрации Копейского городского округа от 19.11.2021 № 2744-п
	Корректировка финансирования мероприятий программы
	Корректировка финансирования

	4.
	Постановление администрации Копейского городского округа от 29.12.2021 № 3054-п
	Корректировка финансирования мероприятий программы и плановых значений индикативных показателей
	Корректировка финансирования
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