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УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы городского округа по социальному развитию

__________________С.В. Логанова

Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта в Копейском городском округе»

Ответственный исполнитель: управление физической культуры, спорта и туризма администрации Копейского городского округа Челябинской области
Отчетный период: 2021 год
Начальник управления                                                                                           И.В. Перемота

Исполнитель: заместитель начальника Печерских Е.Г.

тел. 8(35139) 4-11-40, sport@akgo74.ru
21 февраля 2022г.
I. Конкретные результаты реализации муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Копейском городском округе» 

(далее - муниципальной программы), 

достигнутые за отчетный период

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы
за 2021 год
   (отчетный период)
Таблица 1. 

	N п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значение индикаторов
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения)

	
	
	
	год, предшествующий отчетному 2020
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план 
2021
	факт
2021
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная  программа «Развитие физической культуры и спорта в Копейском городском округе»

	Подпрограмма 1. Развитие массового спорта и спорта высших достижений

	Цель 1. Обеспечение развития и совершенствования системы физической культуры и спорта

	1.
	Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку
	процент
	61,5
	71
	71,4
	Показатель выполнен 

	2.
	Доля загруженности спортивных объектов в соответствии с единовременной пропускной способностью спортивных сооружений в год

	процент
	24
	36
	36,1
	Показатель выполнен

	Подпрограмма 2. Совершенствование системы управления и контроля за деятельностью муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта

	Цель 2. Повышение эффективности управления муниципальными учреждениями в сфере физической культуры и спорта

	1.
	Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями
	процент
	100
	100
	100
	Муниципальное задание подведомственными учреждениями выполнено на 100 %  по показателям объема 

	Подпрограмма 3. Развитие физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы на территории округа

	Цель 3: Обеспечение условий для организации и проведения спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с различными категориями и группами населения

	1.
	Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов округа
	процент
	78,1
	78
	90,6
	Фактический показатель превышает плановый, что показывает заинтересованность молодого населения в занятиях физической культурой и спортом

	2.
	Доля населения округа, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения округа, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
	процент
	33,5
	55
	84,2
	Фактический показатель превышает плановый, что показывает заинтересованность в сдаче нормативов ГТО

	3.
	Количество спортсменов, занявших призовые места во Всероссийских и международных соревнованиях
	человек
	45
	93
	101
	Спортсменами подведомственных учреждений было получено 101 призовое место на Всероссийских соревнованиях

	4.
	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения округа
	процент
	8
	8
	11,5
	Показатель выполнен, что связано с заинтересованностью лиц с ограниченными возможностями здоровья в занятиях физической культурой и спортом

	5.
	Доля населения округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения округа в возрасте от 3 до 79 лет
	процент
	39,4
	44,99
	45,1
	Показатель выполнен 

	6.
	Уровень обеспеченности населения округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
	процент
	32,4
	41,32
	33,87
	Показатель выполнен на 82 %, что показывает необходимость приобретения (строительства) спортивных объектов


II. Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, 

выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

Таблица 2
	N п/п 
	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы)
	Ответст-венный исполни-тель
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты 
	Выполнено/не выполнено/выполнено частично

	
	
	
	начала реализа-ции
	окончания реализации
	начала реализа-ции
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Подпрограмма 1. Развитие массового спорта и спорта высших достижений
	

	1.
	Мероприятие: Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
	х
	 01.01.2021
	31.12.2021
	   01.01.2021
	31.12.2021
	100 % выполнение муниципальных заданий, утвержденных управлением 9 подведомственным учреждениям 
	100 % выполнение муниципальных заданий, утвержденных управлением 9 подведомственным учреждениям
	выполнено

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы 
	-

	
	Контрольное событие: Выплата заработной платы, начислений на заработную плату, оплата связи, коммунальных услуг, расходов на содержание имущества, налогов и сборов, прочих расходов, приобретение ОС и МЗ
	управление
	X
	31.12.2021
	X
	31.12.2021
	х
	х 
	выполнено

	Итого по подпрограмме:

количество мероприятий 1, из них:

выполненных 1
невыполненных

выполненных частично

	Подпрограмма 2. Совершенствование системы управления и контроля за деятельностью муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта

	2.
	Мероприятие: Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
	Х
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Обеспечение деятельности управления на 100%
	Обеспечение деятельности управления на 100%. Исполнение составило 99,6%.
	выполнено

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы
	-

	
	Контрольное событие: Выплата заработной платы, начислений на заработную плату, оплата связи, коммунальных услуг, расходов на содержание имущества, налогов и сборов, прочих расходов, приобретение ОС и МЗ
	управление
	X
	31.12.2021
	X
	31.12.2021
	х 
	х
	выполнено

	Итого по подпрограмме:
количество мероприятий 1, из них:

выполненных 1
невыполненных

	Подпрограмма 3. Развитие физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы на территории городского округа

	3.
	Мероприятие: Проведение физкультурно-спортивных мероприятий
	Х
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Количество проведенных массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий составит не менее 60 единиц
	В 2021 году проведено 152 мероприятия
	выполнено

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы
	-



	
	Контрольное событие: Организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
	управление
	Х
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	х мероприятий за год
	х
	выполнено

	4.
	Мероприятие: Проведение испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
	Х
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Обеспечение доли граждан городского округа, принявших участие в сдаче нормативов ГТО в общей численности населения городского округа не менее 1%
	Доля граждан городского округа, принявших участие в сдаче нормативов ГТО составляет 3,8 % от общей численности населения городского округа
	выполнено

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы
	-



	
	Контрольное событие: Прием нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
	управление
	Х
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	х
	х
	выполнено

	5.
	Мероприятие: Обеспечение подготовки и участие спортсменов (ведущих спортсменов) и сборных команд округа в соревнованиях различного уровня, участие в тренировочных сборах, оплата турнирных взносов
	Х
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Количество призовых мест в соревнованиях различного уровня  не менее 600 единиц
	Количество призовых мест в соревнованиях различного уровня составило 744 единицы
	выполнено 

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	-

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы
	-



	
	Контрольное событие: Заключение соглашения о предоставлении субсидии на иные цели
	управление
	Х


	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	х
	х
	Выполнено 

	6.
	Мероприятие: Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и молодежью в возрасте от 6 до 18 лет
	Х
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Оплата услуг 6 специалистов и привлечение 300 детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом
	В подведомственных учреждениях заключены договора ГПХ на оплату услуг специалистов по видам спорта: легкая атлетика, велоспорт, стендовая стрельба, волейбол, лыжные гонки, привлечено 300 детей и подростков
	выполнено

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы
	-



	
	Контрольное событие: Заключение соглашений на предоставление субсидии на оплату услуг 6 специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками
	управление
	Х


	31.12.2021
	Х
	01.04.2021
	х
	х
	выполнено

	7.
	Мероприятие: Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением старшего возраста
	Х
	01.01.2022
	31.12.2023
	01.01.2022
	31.12.2022
	Оплата с 2022 года услуг 1 специалиста и привлечение 50 человек старшего возраста к занятиям физической культурой и спортом
	-
	-

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	Мероприятие запланировано на 2022-2023 годы

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы
	-



	
	Контрольное событие: Заключение соглашения на оплату услуг 1 специалиста по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением старшего возраста
	управление
	Х


	31.12.2022
	Х
	-
	-
	-
	-

	8.
	Мероприятие: Содержание, развитие и поддержка автономной некоммерческой организации «Мини-футбольный клуб «Сигма-К»
	Х
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Участие в Первенстве России  среди команд высшей лиги
	В Первенстве России среди команд Высшей лиги, Конференция «Восток» сезона 2021-2022 команда АНО «Мини-футбольный клуб «Сигма-К» по состоянию на 31.12.2021 занимает 12 место в турнирной таблице
	выполнено

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	Место в турнирной таблице зависит от результатов игр и постоянно меняется

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы
	-



	
	Контрольное событие: Заключение соглашения на предоставление субсидии на содержание, развитие и поддержку автономной некоммерческой организации «Мини-футбольный клуб «Сигма-К»
	управление
	Х


	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	х
	х
	выполнено

	9.
	Мероприятие: Ремонт объектов спорта (в т.ч. экспертиза выполненных работ, установка ограждения и др.)
	Х
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Ремонтные работы в МБУ «СШ №3», МБУ «СШОР по боксу», и АУ «Хоккейная школа Картаева А.З.»
	Ремонтные работы выполнены в срок и в полном объеме
	выполнено

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	-

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы
	

	
	Контрольное событие: Заключение контрактов (договоров) на ремонтные работы
	управление
	Х


	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	х
	х
	выполнено

	10.
	Мероприятие: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Борьбы в г. Копейске Челябинской области
	Х
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Строительство ФОК (выполнение плановых работ на 2021 год)
	Объем работ, который запланирован на 2021 год выполнен. Строительная готовность на 31.12.2021 составила 95%.
	выполнено

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	Срок окончания строительства март 2022 года

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы
	-



	
	Контрольное событие: Строительство ФОК (объем работ на 2021 год)
	Администра-ция округа
	Х


	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Х
	Х
	выполнено

	11.
	Мероприятие: Дополнительные работы для строительства ФОК по ул. Борьбы в г. Копейске 
	Х
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Выполнение дополнительных работ для строительства ФОК
	Выполнены дополнительные работы: экспертное сопровождение проектной документации
	выполнено

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	-

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы
	нет

	
	Контрольное событие: Заключение контрактов (договоров) на выполнение дополнительных работ
	Администра-ция округа
	Х
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Х
	Х
	выполнено

	12.
	Мероприятие: Строительство физкультурно-спортивного комплекса по ул. Жданова, 26 в г. Копейске Челябинской области
	Х
	01.01.2023
	31.12.2023
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	Мероприятие запланировано на 2023 год

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы
	-



	
	Контрольное событие: Введение объекта в эксплуатацию
	Администра-ция округа
	Х


	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	-

	13.
	Мероприятие: Прохождение гос. экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: «Выполнение проектно-изыскательских работ по техническому обследованию и корректировки проектно-сметной документации объекта незавершенного строительства: «Физкультурно-спортивный комплекс по ул. Жданова, 26 в г. Копейске»
	х
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Наличие положительного заключения государственной экспертизы
	Положительное заключение государственной экспертизы не получено
	Не выполнено

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	Заключение гос. экспертизы не получено

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы
	-



	
	Контрольное событие: Прохождение гос. экспертизы
	Администра-ция округа
	х
	31.12.2021
	х
	31.12.2021
	х
	х
	Не выполнено

	14.
	Мероприятие: Финансовая поддержка учреждений спортивной подготовки на этапах спортивной специализации, в том числе на приобретение спортивного инвентаря и оборудования
	Х
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Создание условий, направленных на подготовку спортсменов на этапах спортивной специализации
	В подведомственных учреждениях на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) проходят тренировку 849 спортсменов
	выполнено

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы
	-



	
	Контрольное событие: Заключение соглашений на предоставление субсидии на финансовую поддержку учреждений спортивной подготовки на этапах спортивной специализации, в том числе на приобретение спортивного инвентаря и оборудования
	управление
	Х


	31.12.2021
	Х
	01.04.2021
	х
	х
	выполнено


	15.
	Мероприятие: Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-спортивных организаций
	Х
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Приобретение и установка модульной конструкции раздевалки на пос. Горняк МУ «Спортивные сооружения КГО»,

 приобретение велосипедов и запасных частей к ним для МБУ «СШОР №2»
	В результате проведения аукционов были приобретены модульная конструкция раздевалок пос. Горняк; приобретены велосипеды и запчасти к ним
	выполнено

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	-

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы
	

	
	Контрольное событие: Заключение соглашений на предоставление субсидии на приобретение спортивного инвентаря  и оборудования для физкультурно-спортивных организаций
	управление
	Х
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Х
	Х
	выполнено

	16.
	Мероприятие: Приобретение спортивного инвентаря для проведения физкультурно-оздоровительных занятий с населением старшего возраста
	Х
	01.01.2022
	31.12.2022
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	Мероприятие запланировано на 2022 год

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы
	

	
	Контрольное событие: Заключение соглашений на предоставление субсидии на приобретение спортивного инвентаря  для проведения физкультурно-оздоровительных занятий с населением старшего возраста
	управление
	Х
	31.12.2022
	Х
	-
	Х
	Х
	-

	17.
	Мероприятие: Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом
	Х
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Обновление материально-технической базы спортивных учреждений
	Приобретены тренажеры для МБУ «СШ №3», заградительная сетка для футбольного поля на стадионе Химик, запчасти для снегохода, навесное оборудование для трактора в МУ «Спортивные сооружения КГО»
	выполнено

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы
	-



	
	Контрольное событие: Заключение соглашений на предоставление субсидии на приобретение спортивного инвентаря и оборудования
	управление
	Х


	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	х
	х
	выполнено

	18.
	Мероприятие: Реализация инициативных проектов
	Х
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Выполнение работ в рамках инициативного бюджетирования
	Реализовано 3 инициативных проекта:
1) «Развитие велосипедного спорта – ВМХ на территории Копейского городского округа»;

2) «Подготовка стадиона по техническим видам спорта»;

3) «Обустройство спортивной площадки на территории «ТОС поселок 201»
	выполнено

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	-

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы
	

	
	Контрольное событие: Заключение контракта (договора) на выполнение работ
	управление
	Х
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	х 
	 х
	выполнено

	19.
	Мероприятие: Закупка и монтаж недостающих конструкций и устранение дефектов ангар-модуля хоккейного корта
	Х
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Выполнение работ по монтажу недостающих конструкций и устранению дефектов ангар-модуля хоккейного корта
	Работы выполнены, дефекты устранены,
ангар-модуль хоккейного корта введен в эксплуатацию
	выполнено

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	-

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы
	

	
	Контрольное событие: Введение в эксплуатацию ангара-модуля хоккейного корта
	управление
	Х
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	х
	х
	выполнено

	20.
	Мероприятие: Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья
	Х
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Привлечение 17 человек с ограниченными возможностями здоровья к занятиям физической культурой и спортом
	Привлечено 17 человек с ограниченными возможностями здоровья к занятиям физической культурой и спортом
	 выполнено 

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы
	-

	
	Контрольное событие: Заключение соглашения на предоставление субсидии на оплату услуг 1 специалиста по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья
	управление
	Х
	31.12.2021
	Х
	01.04.2021
	х
	х
	выполнено

	21.
	Мероприятие: Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации
	Х
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	60 человек ведущих спортсменов городского округа в сборных командах области
	В сборных командах области находятся 88 ведущих спортсменов городского округа
	выполнено

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы
	-



	
	Контрольное событие: Заключение соглашения на предоставление субсидии на оказание государственной поддержки спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд РФ
	управление
	Х


	31.12.2021
	Х
	01.04.2021
	х
	х
	выполнено

	Итого по подпрограмме: количество мероприятий 19, из них:

выполненных 15
невыполненных 4
выполненных частично 0

	Итого по муниципальной программе: 21
количество мероприятий (соответствует последнему порядковому номеру столбца 1 таблицы), из них:

выполненных 17
невыполненных 4
выполненных частично 0


III. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы
Таблица 3
Данные об использовании бюджетных ассигнований

и иных средств на выполнение мероприятий

муниципальной  программы

	N п/п
	Наименование муниципальной

программы, подпрограммы
	Источники ресурсного обеспечения
	Объем финансирования, тыс. рублей
	Причины отклонения фактического финансирования от планового

	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Копейском городском округе», в том числе:
	всего:
	257 002,63
	256 584,10
	-

	
	
	местный бюджет
	140 866,12
	140 757,02
	Отклонение связано с остатками в размере 109,1 тыс. рублей:

85,72 – строительство ФОК;
23,38 - остатки по управлению

	
	
	федеральный бюджет
	950,40
	950,40
	-

	
	
	областной бюджет
	115 130,61
	114 821,18
	Остаток 309,43 тыс. рублей – строительство ФОК

	
	
	внебюджетные источники (инициативные платежи)
	55,50
	55,50
	-

	1.1
	Подпрограмма 1. Развитие массового спорта и спорта высших достижений, в том числе:
	всего:
	98 086,44
	98 086,44
	-

	
	
	местный бюджет
	98 086,44
	98 086,44
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	1.1.1
	Мероприятие: Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
	всего:
	98 086,44
	98 086,44
	-

	
	
	местный бюджет
	98 086,44
	98 086,44
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	1.2
	Подпрограмма 2. Совершенствование системы управления и контроля за деятельностью муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта
	всего:
	4 625,79
	4 606,17
	-

	
	
	местный бюджет
	4 625,79
	4 606,17
	остатки по содержанию управления в размере 19,61 тыс. руб.

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	1.2.1
	Мероприятие: Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
	всего:
	4 625,79
	4 606,17
	-

	
	
	местный бюджет
	4 625,79
	4 606,17
	остатки по содержанию управления

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	1.3
	Подпрограмма 3. Развитие физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы на территории округа
	всего:
	154 290,40
	153 891,49
	

	
	
	местный бюджет
	38 153,89
	38 064,41
	Отклонение связано с остатками в размере 89,48 тыс. рублей:

85,72  - строительство ФОК;
3,76 - остатки по управлению

	
	
	федеральный бюджет
	950,40
	950,40
	-

	
	
	областной бюджет
	115 130,61
	114 821,18
	Остаток 309,43 тыс. рублей – строительство ФОК

	
	
	внебюджетные источники (инициативные платежи)
	55,50
	55,50
	-

	1.3.1
	Мероприятие: Проведение физкультурно- спортивных мероприятий


	всего:
	818,53
	818,53
	-

	
	
	местный бюджет
	818,53
	818,53
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	1.3.2
	Мероприятие: Проведение испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
	всего:
	196,51
	193,09
	-

	
	
	местный бюджет
	196,51
	193,09
	Остаток 3,42 тыс. рублей

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	1.3.3
	Мероприятие: Обеспечение подготовки и участие спортсменов (ведущих спортсменов) и сборных команд округа в соревнованиях различного уровня, участие в тренировочных сборах, оплата турнирных взносов
	всего:
	313,81
	313,81
	-

	
	
	местный бюджет
	313,81
	313,81
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	1.3.4
	Мероприятие: Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и молодежью в возрасте от 6 до 18 лет
	всего:
	1 162,60
	1 162,60
	-

	
	
	местный бюджет
	106,00
	106,00
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	1 056,60
	1 056,60
	-

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	1.3.5
	Мероприятие: Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением старшего возраста
	всего:
	-
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	-
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	1.3.6
	Мероприятие: 

Содержание, развитие и поддержка автономной некоммерческой организации «Мини-футбольный клуб «Сигма-К»
	всего:
	3 800,00
	3 800,00
	-

	
	
	местный бюджет
	2 321,75
	2 321,75
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	1 478,25
	1 478,25
	-

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	1.3.7
	Мероприятие: Ремонт объектов спорта (в т.ч. экспертиза выполненных работ, установка ограждения и др.)
	всего:
	4 591,45
	4 591,45
	-

	
	
	местный бюджет
	3 154,83
	3 154,83
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	1 436,62
	1 436,62
	-

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	1.3.8
	Мероприятие: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Борьбы в г. Копейске Челябинской области


	всего:
	104 206,13
	326,1
	-

	
	
	местный бюджет
	22 706,13
	22 620,41
	Отклонение связано с остатками в размере 85,72 тыс. рублей по строительству ФОК


	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	81 500,00
	81 190,57
	Остаток 309,43 тыс. рублей – строительство ФОК

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	1.3.9
	Мероприятие: Дополнительные работы для строительства ФОК по ул. Борьбы в г. Копейске 
	всего:
	278,64
	278,64
	-

	
	
	местный бюджет
	278,64
	278,64
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	1.3.10
	Мероприятие: Строительство физкультурно-спортивного комплекса по ул.Жданова, 26 в г.Копейске Челябинской области
	всего:
	-
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	-
	-
	- 

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	1.3.11
	Мероприятие: Прохождение гос.экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: «Выполнение проектно-изыскательских работ по техническому обследованию и корректировки проектно-сметной документации объекта незавершенного строительства: «Физкультурно-спортивный комплекс по ул. Жданова, 26 в г. Копейске»
	всего:
	1 095,23
	1 095,23
	-

	
	
	местный бюджет
	1 095,23
	1 095,23
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	1.3.12
	Мероприятие: Финансовая поддержка организаций спортивной подготовки по базовым видам спорта

	всего:
	612,00
	612,00
	-

	
	
	местный бюджет
	6,00
	6,00
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	606,00
	606,00
	-

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	1.3.13
	Мероприятие: Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-спортивных организаций


	всего:
	14 873,40
	14 873,40
	-

	
	
	местный бюджет
	4 223,40
	4 223,40
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	10 650,00
	10 650,00
	-

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	1.3.14
	Мероприятие: Приобретение спортивного инвентаря для проведения физкультурно-оздоровительных занятий с населением старшего возраста


	всего:
	-
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	-
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	1.3.15
	Мероприятие: Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом
	всего:
	997,80
	997,46
	-

	
	
	местный бюджет
	997,80
	997,46
	Остаток в размере 0,34 тыс. рублей

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	1.3.16
	Мероприятие: Реализация инициативных проектов
	всего:
	15 213,00
	15 213,00
	-

	
	
	местный бюджет
	15,16
	15,16
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	15 142,34
	15 142,34
	-

	
	
	внебюджетные источники (инициативные платежи)
	55,50
	55,50
	-

	1.3.17
	Мероприятие:

Закупка и монтаж недостающих конструкций и устранение дефектов ангар-модуля хоккейного корта
	всего:
	4 647,00
	4 647,00
	-

	
	
	местный бюджет
	1 785,20
	1 785,20
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	2 861,80
	2 861,80
	-

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	1.3.18
	Мероприятие: Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья
	всего:
	193,70
	193,7
	-

	
	
	местный бюджет
	17,60
	17,6
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	176,10
	176,1
	-

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	1.3.19
	Мероприятие: Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ
	всего:
	1 290,60
	1 290,60
	-

	
	
	местный бюджет
	117,30
	117,30
	-

	
	
	федеральный бюджет
	950,40
	950,40
	-

	
	
	областной бюджет
	222,90
	222,90
	-

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-


IV. Результаты деятельности ответственных исполнителей при реализации муниципальной программы
Управление физической культуры, спорта и туризма администрации Копейского городского округа является ответственным исполнителем муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Копейском городском округе». Соисполнителем муниципальной программы является администрация Копейского городского округа.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Копейском городском округе» утверждена постановлением администрации Копейского городского округа от 24.11.2020 № 2602-п. Изменения в муниципальную программу отражены в таблице 4 «Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Копейском городском округе» за 2021 год».
В целях обеспечения эффективного мониторинга и контроля реализации мероприятий муниципальной программы распоряжением администрации Копейского городского округа от 19.03.2021 № 171-р утвержден План реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Копейском городском округе» на 2021-2023 годы. По мере необходимости в План реализации муниципальной программы вносились следующие изменения:

1) распоряжение   администрации   Копейского  городского  округа  от 28.07.2021 № 492-р «О внесении изменений в распоряжение администрации Копейского городского округа от 19.03.2021 № 171-р»;

2) распоряжение   администрации   Копейского  городского  округа  от 28.09.2021 № 610-р «О внесении изменений в распоряжение администрации Копейского городского округа от 19.03.2021 № 171-р»;
3) распоряжение   администрации  Копейского   городского  округа  от 30.12.2021 № 1027-р «О внесении изменений в распоряжение администрации Копейского городского округа от 19.03.2021 № 171-р».
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Копейском городском округе» и все изменения в нее размещаются на официальном сайте администрации Копейского городского округа.

План реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Копейском городском округе» на 2021-2023 годы и все изменения в него также размещаются на официальном сайте администрации Копейского городского округа.
Муниципальная программа и все изменения в нее систематически регистрируются в государственной автоматизированной информационной системе «Управление». Актуальная версия муниципальной программы: реестровый номер 32339281027400780110231 от 07.12.2020 (внесение изменений 13.01.2022).
V. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях 

Таблица 4
Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу 

«Развитие физической культуры и спорта в Копейском городском округе»

за 2021 год
	№

п/п
	Реквизиты нормативного правового акта 
(дата, номер, наименование)
	Суть изменений (краткое изложение)
	Обоснование изменений (необходимость, преимущества)

	1
	Постановление администрации Копейского городского округа от 09.03.2021 № 437-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 24.11.2020 № 2602-п»
	Изменение бюджетных ассигнований
	Приведение в соответствие с решением Собрания депутатов городского округа

	2
	Постановление администрации Копейского городского округа от 24.03.2021 № 546-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 24.11.2020 № 2602-п»
	Изменение бюджетных ассигнований
	Приведение в соответствие с решением Собрания депутатов городского округа

	3
	Постановление администрации Копейского городского округа от 01.06.2021 № 1096-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 24.11.2020 № 2602-п»
	Изменение бюджетных ассигнований
	Приведение в соответствие с решением Собрания депутатов городского округа

	4
	Постановление администрации Копейского городского округа от 28.07.2021 № 1754-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 24.11.2020 № 2602-п»
	Изменение бюджетных ассигнований
	Приведение в соответствие с решением Собрания депутатов городского округа

	5
	Постановление администрации Копейского городского округа от 15.09.2021 № 2197-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 24.11.2020 № 2602-п»
	Изменение бюджетных ассигнований
	Приведение в соответствие с решением Собрания депутатов городского округа

	6
	Постановление администрации Копейского городского округа от 30.12.2021 № 3097-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 24.11.2020 № 2602-п»
	Изменение бюджетных ассигнований
	Приведение в соответствие с решением Собрания депутатов городского округа


Доклад
На территории Копейского городского округа реализуется муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Копейском городском округе» (далее муниципальная программа). Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление физической культуры, спорта и туризма администрации Копейского городского округа Челябинской области. Срок реализации муниципальной программы 3 года: с 2021 по 2023 годы.

На реализацию муниципальной программы в 2021 году направлено 257 002,63 тыс. рублей, в том числе 140 866,12 тыс. рублей из местного бюджета, 115 130,61 тыс. рублей из областного бюджета, 950,40 тыс. рублей из федерального бюджета и 55,50 тыс. рублей инициативные платежи. Фактически исполнено 256 584,10 тыс. рублей, в том числе 140 757,02 тыс. рублей из бюджета городского округа, 114 821,18 тыс. рублей из областного бюджета, 950,40 тыс. рублей из федерального бюджета и 55,50 тыс. рублей инициативных платежей.
В течение 2021 года были реализованы следующие мероприятия муниципальной программы:
1. Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). В управлении 9 подведомственных учреждений, которые в 2021 году оказывали следующие муниципальные услуги (работы):

1) спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (в спортивных школах занимались 1558 спортсменов по видам спорта: легкая атлетика, бокс, велоспорт, дзюдо, футбол, настольный теннис, волейбол, лыжные гонки);

2) спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (27 спортсмена занимались шахматами);

3) проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан (654 занятий в год проведено в Хоккейной школе Картаева А.З.);

4) обеспечение доступа к спортивным объектам (загруженность спортивных объектов, обслуживаемых МУ «Спортивные сооружения КГО», составляет 153426 человеко-часов);

5) организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (организовано и проведено 152 физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятия).

 2. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. В 2021 году на содержание управления физической культуры, спорта и туризма администрации направлено 4 625,79 тыс. рублей, исполнено 4 606,17 тыс. рублей, что составляет 99,6%. За 2021 год муниципальные задания подведомственными учреждениями выполнены в полном объеме. Жалоб получателей муниципальных услуг, оказываемых подведомственными учреждениями, на качество их предоставления не поступало.

3. Проведение физкультурно-спортивных мероприятий (проведено 152 спортивно-массовых мероприятия с участием 9990 человек).

4. Проведение испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). По результатам 2021 года 5741 человек приняли участие в сдаче нормативов ГТО и 4835 человек эти нормативы сдали, в том числе 3258 человек на золотой знак, 982 человека на серебряный знак и 595 человек на бронзовый знак.
5. Обеспечение подготовки и участие ведущих спортсменов и сборных команд округа в областных, окружных, всероссийских соревнованиях, участие в учебно-тренировочных сборах, оплата турнирных взносов (за счет средств местного бюджета спортсмены подведомственных учреждений направлялись на соревнования и тренировочные сборы). На соревнованиях различного уровня спортсменами городского округа получено 744 награды (1-3 места).
6. Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и молодежью в возрасте от 6 до 18 лет (средства из областного и местного бюджетов позволили оплатить 6 дополнительных ставок, в том числе: в МБУ «СШОР №1» 1 ставка тренера по легкой атлетике;  в МБУ «СШОР №2» 1 ставка тренера по велоспорту; в МБУ «СШ №7» 1 ставка тренера по лыжному спорту, 2 ставки тренеров по волейболу; 1 ставка тренера по стендовой стрельбе).

7. Содержание, развитие и поддержка автономной некоммерческой организации «Мини-футбольный клуб «Сигма-К», который продолжает участвовать в Первенстве России среди команд высшей лиги, Конференция "Восток" сезона 2021-2022 гг. и по состоянию на 31.12.2021 занимает 12 позицию в турнирной таблице.

8. Ремонт объектов спорта (в т.ч. экспертиза выполненных работ, установка ограждения и т.д.). За счет средств областного и местного бюджетов были проведены ремонты спортивных объектов:

- в МБУ «СШОР №3» были приобретены и установлены противопожарные двери, ремонт тренерского кабинета и раздевалок спортсменов (пер. Свободы, 2), проведен ремонт системы отопления, водоснабжения, монтаж системы электрического заземления на общую сумму 343,8 тыс. рублей, в том числе 245,8 тыс. рублей из областного бюджета и 98,0 тыс. рублей из местного бюджета;

- в МБУ «СШОР по боксу» проведены ремонты кровли, потолочного перекрытия и спортивного зала на общую сумму 1411,9 тыс. рублей, в том числе из средств бюджета городского округа 221,03 тыс. рублей и 1190,82 тыс. рублей из областного бюджета;

- установлено ограждение стадиона по техническим видам спорта на общую сумму 2635,8 тыс. рублей из бюджета городского округа;

- проведен монтаж электроосвещения хоккейного корта в АУ «Хоккейная школа Картаева А.З.» на общую сумму 200,0 тыс. рублей из бюджета городского округа.

9. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Борьбы в г. Копейске Челябинской области. В 2020 году началось строительство ФОК по ул. Борьбы, 28. Согласно заключенному контракту срок выполнения работ составляет 19 месяцев с даты заключения контракта (10.03.2022). В 2020-2021 годах были выполнены следующие виды работ: снос зеленых насаждений и планировка территории, устройство котлована, устройство фундаментов и подпорных стен, возведение металлического каркаса, устройство межэтажных монолитных перекрытий, прокладка сети водоснабжения и теплоснабжения, проведено электричество, монтаж стеновых панелей, проведена кирпичная кладка, остекление, устройство паркета, благоустройство территории и др. Строительная готовность по состоянию на 31.12.2021 составила 95 %.

10 На дополнительные работы для строительства ФОК по ул. Борьбы в г. Копейске были направлены средства из бюджета городского округа в размере 278,64 тыс. рублей (выполнено экспертное сопровождение проектной документации).

11. Финансовая поддержка учреждений спортивной подготовки на этапах спортивной специализации, в том числе на приобретение спортивного инвентаря и оборудования (за счет средств областного и местного бюджетов была приобретена спортивная экипировка, оплачены командировочные расходы на участие в соревнованиях).

12. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-спортивных организаций. В рамках реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области» за счет средств областного и местного бюджетов было приобретено следующее оборудование:
1) модульная конструкция раздевалки на стадион «Горняк», которая включает в себя раздевалку, место для хранения спортивного инвентаря,  судейские комнаты, туалет, душевую комнату, которыми будут пользоваться участники соревнований и тренировочных мероприятий, а также подведение электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, установка ЛОС, АПС, приобретены сантехника и мебель на общую сумму 14223,4 тыс. рублей, в том числе из средств областного бюджета 10000,0 тыс. рублей и из средств городского округа составляет 4223,4 тыс. рублей;
- приобретение велосипедов и запасных частей к ним на сумму 650,0 тыс. рублей из средств областного бюджета (софинансирования из средств городского округа составляет 1,0 тыс. рублей).
13. Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом. За счет средств местного бюджета были приобретены и установлены: 
- тренажеры в МБУ «СШ №3» на сумму 385,0 тыс. рублей;

- заградительная сетка для футбольного поля на стадионе Химик на сумму 357,0 тыс. рублей;

- МУ «Спортивные сооружения КГО» приобретены запчасти для снегохода, навесное оборудование для трактора на общую сумму 255,8 тыс. рублей. 
14. В рамках реализации в 2021 году инициативных проектов на общую сумму 15213,0 тыс. рублей (в том числе 15142,34 тыс. рублей из областного бюджета, 15,16 тыс. рублей из местного бюджета, 55,5 тыс. рублей за счет инициативных платежей) были выполнены следующие мероприятия:

1) по инициативному проекту «Развитие велосипедного спорта – ВМХ на территории Копейского городского округа» на общую сумму 1413,0 тыс. рублей были приобретены: надувная подушка для экстремальных видов спорта НА,  велосипеды для ВМХ, шлемы и комплекты защиты, каркас радиуса для дисциплин МТБ и ВМХ;

2) по инициативному проекту «Подготовка стадиона по техническим видам спорта» на общую сумму 500,0 тыс. рублей были приобретены: система орошения мотоциклетной трассы, выполнены работы по подготовки мотоциклетной трассы фронтальным погрузчиком, поставка пластиковой сетки для временного ограждения мотоциклетной трассы;

3) по инициативному проекту «Обустройство спортивной площадки на территории «ТОС поселок 201» на общую сумму 13300,0 тыс. рублей: поставка и монтаж блочно-модульной конструкции, проведены водоснабжение, электричество, автоматическая пожарная сигнализация, установлена станция биологической очистки хозяйственно-бытовых стоков, установлено видеонаблюдение, приобретена мебель и установлена хоккейная коробка.

15. Закупка и монтаж недостающих конструкций и устранение дефектов ангар-модуля хоккейного корта. В 2021 году были устранены дефекты, выполнены работы по монтажу недостающих конструкций, ангар-модуль введен в эксплуатацию.
16. Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья. Данное мероприятие связано с привлечением лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к занятиям физической культурой и спортом. В 2021 году на базе МУ «Спортивные сооружения КГО» работает тренер по адаптивной физической культуре с группой лиц в количестве 17 человек с ограниченными возможностями.
17. Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации (на средства федерального, областного и местного бюджетов был приобретен автомобиль для сопровождения тренировочных мероприятий по велоспорту в МБУ «СШОР №2», а также запасные части к велосипедам). Данное мероприятие осуществлялось в рамках нац. проекта «Демография», регионального проекта «Спорт-норма жизни».

Четыре мероприятия не выполнены:
1. Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением старшего возраста (мероприятие запланировано на 2022-2023 годы).
2. Строительство физкультурно-спортивного комплекса по ул. Жданова, 26 в г. Копейске Челябинской области (мероприятие запланировано на 2023 год).
3. Прохождение гос. экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: «Выполнение проектно-изыскательских работ по техническому обследованию и корректировки проектно-сметной документации объекта незавершенного строительства: «Физкультурно-спортивный комплекс по ул. Жданова, 26 в г. Копейске» (заключение гос. экспертизы не получено).

4. Приобретение спортивного инвентаря для проведения физкультурно-оздоровительных занятий с населением старшего возраста (мероприятие запланировано на 2022 год).
В 2021 году были достигнуты следующие целевые показатели Программы:
1. Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку составляет 71,4 процентов и показывает, что в течение 2021 года выбытия спортсменов с этапов ССМ и ВСМ не было. 

2. Доля загруженности спортивных объектов в соответствии с единовременной пропускной способностью спортивных сооружений в год составляет 36,1 %, что выше планового показателя. Это связано с введением в эксплуатацию хоккейной коробки на пос.201.

3. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями на 100 процентов.

4. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов округа составляет 90,6% , что превышает плановый показатель. 

5. Доля населения округа, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения округа, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) составляет 84,2 % (показатель выполнен).
6. Количество спортсменов, занявших призовые места во Всероссийских и международных соревнованиях составляет 101 призовое место. 
7. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения округа составляет 11,5 %. 

8. Доля населения округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения округа в возрасте от 3 до 79 лет составляет 45,1%. Показатель выполнен. 
Некоторые целевые показатели не были достигнуты. 
1. Уровень обеспеченности населения округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, составляет 33,87 %. Показатель выполнен на 82 %, что показывает необходимость приобретения (строительства) спортивных объектов. После окончания строительства ФОК по ул. Борьбы, 28 в 2022 году данный показатель увеличится и приблизится к плановому.

